

黄檗公園野球場グラウンド改修工事（その2）の変更契約に関する
専決処分の報告について

1. 事業の目的

黄檗公園再整備事業の一環として、野球場グラウンドを整備することにより、通常時、野球やソフトボールなどを楽しめるスポーツ施設となるとともに、災害発生時は救援部隊駐留所としての役割を果たすことが可能となるよう整備することで、防災公園としての機能の向上を図るものです。

2. 専決処分について

議 決 令和2年6月26日
契約締結 令和2年7月6日

- | | |
|-------------|---|
| 1. 契約の目的 | 黄檗公園野球場グラウンド改修工事（その2） |
| 2. 元契約金額 | 140,800,000円（税込） |
| 3. 今回変更契約金額 | 6,780,400円（税込） |
| 4. 変更後の契約金額 | 147,580,400円（税込） |
| 5. 契約の相手方 | 奥アンツーカ株式会社 近畿支店 |
| 6. 工事の場所 | 宇治市五ヶ庄三番割地内 |
| 7. 主な変更内容 | |
| | ①内野舗装において、改修したグラウンド面と未改修部分との取り合いの調整により、人工芝舗装を追加したための増額。 |
| | ②内野舗装の人工芝舗装の施工にバックネットが支障であったため、バックネットの一部張替えを追加したための増額。 |
| | ③災害時の野球場への応援部隊進入路の計画を変更したため、新たな進入路の計画に伴い大型門扉を追加したための増額。 |
| | ④黄檗公園野球場グラウンド改修工事に関連する工事での設計変更に伴い、本工事で施工する予定であった外野舗装の基盤工の廃工による減額。 |
| 8. 専決年月日 | 令和2年12月18日 |

3. 変更内容及び変更金額について

変更内容	変更金額 (円)
①人工芝舗装を追加	2,712,000
②バックネットの一部張替え	3,116,000
③大型門扉を追加	2,442,000
④外野舗装の基盤工の廃工	△2,106,000
小計	6,164,000
消費税相当額	616,400
合計	6,780,400

4. 施設概要について

黄檗公園野球場グラウンド

