

2. 第2期計画策定スケジュールの変更及び第1期計画の延長について

3 省庁ヒアリングを受けての市の方針

第1期計画を1年延長し、令和4年度中の策定として取り組んでいく。

(延長理由)

- ・2期計画で追加を検討している天ヶ瀬ダム周辺については、令和4年度にポストコロナを見据えた今後の展開について、検討する予定であることから、その内容を踏まえ、歴史的風致維持向上計画に反映させるため

(計画期間)(予定)

<当初>

- ・第1期 平成24年から令和3年まで
- ・第2期 令和4年から令和13年まで



<変更後>

- ・第1期 平成24年から令和4年まで(1年延長)
- ・第2期 令和5年から令和14年まで

策定スケジュール(予定)

- 令和3年 3月 計画期間変更申請の提出 決定通知
- 令和4年 5月 協議会の開催(第1期計画評価、第2期計画について)
- 12月 協議会の開催(第2期計画(初案)パブリックコメント前)
- ~ パブリックコメント実施
- 1月 協議会の開催(第2期計画(最終案)パブリックコメント後)
- 令和5年 2月 国に提出 認定

令和4年度については随時国と調整を図ります。