

東宇治中学校施設長寿命化改修工事（その1）の
変更契約に係る専決処分の報告について

- 1 契約の目的 東宇治中学校施設長寿命化改修工事（その1）
- 2 元契約金額 226,710,000円
- 3 今回変更契約金額 7,322,700円 増額
- 4 変更後の契約金額 234,032,700円
- 5 契約の相手方 宇治市伊勢田町中ノ荒60番地の15
株式会社カナヤマ建設
代表取締役 金山 源一
- 6 工事場所 宇治市五ヶ庄池ノ浦36番地の1
- 7 変更内容 請負代金額の増額
外壁改修におけるひび割れ補修量の増等による
もの
- 8 専決年月日 令和6年1月12日