

空き家等対策計画策定に係るスケジュール(案)

月	29年		30年										31年					
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
総務課			○先進地視察(宝塚市) ○策定委員会の委員検討 (学者:1業界:2行政:2)		○3月末までに契約課へ契約依頼を提出 ○4月3日:契約の部会	○5月10日:契約業者決定 ○市民アンケート内容の調整			○市民アンケート送付 (※8月中旬)			○市民アンケート集計・分析			○パブコメの募集(*) (11月下旬~12月下旬)		○印刷・冊子納品 (200部)	
																		*進捗状況によっては12月中旬~1月中旬とする
議会報告						○5月8日委員会設置、スケジュールの報告						○11月13日パブコメ募集の報告(*)				○2月6日パブコメ結果報告		○計画策定報告
																		*進捗状況によっては12月で報告
策定委員会						○第1回策定委員会 内容:趣旨の説明、スケジュールの説明		○第2回策定委員会 内容:市民アンケート内容の提示 分析方法の検討 計画の方向性の検討			○第3回策定委員会 内容:計画素案提示					○第4回策定委員会 内容:パブコメ結果、計画最終案提示		○計画策定最終報告
推進会議(庁内)		○第5回検討会議 内容:予算報告、団体との協定締結について	○先進地視察(小田原市)			○第1回会議 内容:市民アンケート内容の提示 スケジュールの説明 検討会議の運用状況			○第2回会議 内容:計画素案提示		○第3回会議 内容:市民アンケート結果報告、計画素案協議		○第4回会議 内容:パブコメ前計画初案提示			○第5回会議 内容:パブコメ結果、計画最終案提示		
	※必要に応じて随時開催 (例:関係課長との調整、相談会の開催、チラシの作成、管理不全空き家への対応等)																	