

令和 7 年 9 月 3 日 ~ 令和 7 年 9 月 23 日 作成： 令和7年9月10日

工事週報  
実施工程表  
施工報告

(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事 【アリーナ棟、ほか】

【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理者  
現場代理人  
主任技術者

佐田 勝


施工場所	工事週報(実施報告)							実施工程表(今週)							実施工程表(来週)						
	令和7年9月							令和7年9月							令和7年9月						
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

施工報告書


※報告は一工程終了毎とする。  
(確認内容も含めて記載する)

資料の有無

行事予定																						
アリーナ棟(1工区) 躯体工事工程				左官補修																		
アリーナ棟(2工区) 躯体工事工程																						
アリーナ棟(大アリーナ) 躯体工事工程																						
アリーナ棟(小アリーナ) 躯体工事工程																						



アリーナ棟(1~4工区) 内部工事工程	1階工程																					
アリーナ棟(1・2工区) 内部工事工程	2階工程																					



アリーナ棟(小アリーナ工区) 内部工事工程	1階工程																					
	2階工程																					

アリーナ棟(大アリーナ工区) 内部工事工程																						

【記事】※検査項目等記載

屋外工事																						

搬入、その他																						

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理技術者 佐田 勝

騒音・振動																						
打合せ、検査																						
天気																						

(凡例) 総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】 晴れ【○】、曇り【◎】、雨【●】、雪【\*】