委員会スケジュールと協議内容

資料１

委員会	事務局

第２回（本日）

【主な主旨】

①小学校及び中学校の児童・生徒・保護者及び教職員に対して中学校給食に求める内容を把握するため、アンケート項目の検討を行う。

②第３回及び第４回委員会（事例見学）に向けて、各委員、見学する上での視点を共有する。

【具体的な内容】

①アンケート調査内容の事務局素案に対して、意見交換等を行い、質問項目の修正及び追記等を事務局へ指示する。

②給食の各実施方式において、一般的な内容について事務局が整理した内容について、確認を行い、事例見学の視点について、意見交換等を行う。

アンケートの配布及び回収

第３回・第４回（10月～11月下旬）

【主な主旨】

中学校給食の実施方式を検討する上で、机上の検討だけでなく、実際に運用している施設の見学や運営者との意見交換を踏まえて、メリット・デメリットを検討する。

【具体的な内容】

自校及びセンター方式で給食を実施している事例を見学する。

アンケート結果取りまとめ

第５回（12月下旬）

【主な主旨】

①事例見学を踏まえて各委員で給食の実施方式について、感想を共有する。

②アンケート調査の結果を踏まえて、小学校及び中学校の児童・生徒・保護者及び教職員が中学校給食に求める内容を把握する。

【具体的な内容】

①前回までの事例見学を踏まえて、自校及びセンター方式の感想を各委員が発表し、意見交換を行う。

②事務局が報告するアンケート結果の取りまとめ内容を踏まえて、中学校給食に求める内容について、意見交換を行う。

各中学校の現地調査

【主な主旨】

中学校給食の実施において、どの実施方式になったとしても、調理室または配膳室の整備が必要になることから、各校において、整備に必要な敷地及び教室等があるか調査を行う。

第６回・第７回

【主な主旨】

市の中学校給食実施に向けて、適切な実施方式を検討する。

【具体的な内容】

前回の委員会の内容、事務局が作成した現地調査結果及び実施方式の比較表に対して、意見交換を行い、比較表の内容の修正及び追記等を事務局へ指示する。

各実施方式における概算事業費の算出

【主な主旨】

第５回までの実施方式における定性的な評価に加え、定量的（経済的）な評価を加えるため、現地調査結果及び先行事例などをもとに、概算事業費を算出する。

第８回・第９回

【主な主旨】

中学校給食実施に向け、委員会として考え（方針等）を取りまとめた市への提言書を作成する。

【具体的な内容】

これまでの委員会の内容を踏まえて、作成する提言書（案）に対して、意見交換を行い、中学校給食実施に向けた考えについて、内容の修正及び追記等を事務局へ指示する。

提言書の作成

提言書の提出

※　委員会の開催内容及び時期・実施回数については、進捗状況に応じて変更いたします。