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１．長寿命化計画の目的 

１）背景 

○本市が管理する橋梁は、令和 5 年度現在で 304 橋あり、その多くがコンクリート製の橋梁とな

っています。一般的にコンクリートの耐用年数は 50 年程度と考えられており、この 50 年が橋

梁における老朽化の一定の目安とされています。本市には、令和 5年度現在で供用後 50年以上

経過している橋梁が全体の 11%にあたる 34橋存在します。また、その予備軍となる供用後 30 年

以上経過している橋梁が 245 橋存在し、これは全体の 81％に相当します。そして、これらの橋

梁は今後 20 年以内に供用後 50 年を迎えることとなり、多くの橋梁において老朽化が進展する

見通しです。 

○全国的にこれまでは、損傷が深刻化してからはじめて大規模な修繕をおこなう事後保全型の維

持管理が主流でしたが、今後、老朽化した橋梁の更新時期が集中し、財政的な負担が増大するこ

とで、適切な維持管理が困難になることが懸念されます。このような情勢において、橋梁の状態

を把握し、損傷が軽微な早期の段階から先行して修繕を実施することで橋梁の延命を図る予防

保全型の維持管理の重要性が再認識されています。 

 

 
 

 



- 2 - 

 

２）目的 

本市では、平成24年度に橋梁長寿命化修繕計画を策定しました。 

主な目的は以下の通りです。 

① 長寿命化及びコスト縮減 

これまでの事後保全的な対応から計画的な維持管理に転換することにより、橋梁の長寿命化を

図るとともに、トータルとしての維持管理費用の増大を抑制します。 

② 予算の平準化 

計画的な維持管理を行い、将来における維持管理費用の集中を抑制し、世代間の負担の差を最

小限に抑えます。 

③ 道路ネットワークの安全性の確保 

橋梁点検や修繕を計画的に進め、事故等につながる損傷を早期に発見するとともに、一般交通

に支障を及ぼさないよう橋梁を最適な状態に保ち、道路ネットワークの安全性を確保します。 
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２．長寿命化計画の対象橋梁と計画期間 

１）対象橋梁 

本市が管理する橋梁（橋長2m以上）は304橋あり、その全てを長寿命化計画の対象橋梁とします。 

２）計画期間 

長期事業計画 

現計画の劣化予測の信頼性を考慮し 50 年とします。橋の状態は経年変化等によって変化するた

め、今後の定期点検により得られるデータの蓄積や研究結果等から必要に応じて計画の更新を行い

ます。 

短期事業計画 

長期事業計画のうち、点検の周期を考慮し、今後 5年間の修繕計画を策定します。修繕対象橋梁

（部材）を選定し、優先順位の高い順に比較的具体的な計画を行います。 

なお、短期計画は直近の点検結果や修繕工事の進捗等を考慮し、適宜計画の更新を行います。 

 

３．対象橋梁の健全度 

対象橋梁に対して「道路橋定期点検要領」（令和 6 年 3 月・国土交通省）に基づき近接目視による

橋梁点検を実施し、各部材及び橋梁全体の健全性の診断を行います。 

診断の結果、早期に措置を講ずべき橋梁は全 304 橋梁のうち 3%ですが、80%を超える橋梁に何らか

の損傷が確認されています。各橋梁の健全度は資料 1.個別施設の状態等に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼材のサビ 鉄筋の腐食 セメント成分の分離 

路面の異常 
コンクリートのひび 

割れ・はがれ落ち 

本市橋梁の健全度の分布 
橋梁の健全度の判定区分 

橋梁の損傷例 

12％

85％

3％

Ⅰ: 36橋
Ⅱ: 259橋
Ⅲ: 9橋
Ⅳ: 0橋
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４．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

１）健全度の把握 

・健全度を把握するため橋梁点検を実施します。 

・橋梁点検は、対象となる 304 橋について原則として 5年に 1 回定期的に実施します。 

・橋梁点検は、「道路橋定期点検要領」に基づき近接目視により行うことを基本とし、現状の健全度

（損傷の進展状況や補修状況）を把握します。  

・橋梁点検は継続的に実施し、計画的な維持管理に必要な点検結果（基礎データ）を取得・蓄積し

ます。 

・小規模な橋梁については市職員が直営点検を実施します。 

 

２）日常的な維持管理 

・定期的な点検の他に、日常管理のための道路パトロールにより、路上（橋面上）の異常や損傷を

早期に発見します。 

・排水桝の清掃や水周りの処理などに努め、良好な状態を保ちます。  

・点検時に安全性に係わる損傷が確認された橋梁に対しては、補修を実施するまでの期間、重点的

に劣化の進行状況を確認し、進展があった場合は応急対策等を講じます。 

・日常的な維持管理及び軽微な修繕については市職員が直営作業を実施します。 

 

宇治市の橋（その 1） 

 

  

宇治川橋（槇島町郡～槇島町大島） 天神高架橋（宇治天神～宇治蔭山） 

木幡橋（木幡熊小路） 第四新田橋（五ケ庄三番割） 
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５．橋梁の長寿命化及び維持修繕に係わる費用の縮減に関する基本的な方針 

・点検から橋梁の状態を把握し、健全度を判定するとともに、適切な対策を実施することにより、

トータルの維持管理費の縮減と予算の平準化を目指します。 

・従来の事後保全型の橋梁管理から、劣化の進行を予測した上で、損傷が深刻化する前に修繕を行

う予防保全型の橋梁管理へ転換し、橋梁の長寿命化を図るとともに、修繕・架替えに係る費用の

縮減を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事後保全型と予防保全型の健全度の推移 

  

健全度

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ
10 20 30 40 50 年数60 70 80 90 100

凡例

予防保全型

事後保全型
点検結果に基づき

早期に修繕(コスト:小)

健全度が高い状態で推移(寿命:長)

損傷が拡大してから

大規模な修繕(コスト:大)
修繕後も健全度は低く推移

(寿命:短)

架替

事後保全型 

予防保全型 

損傷が拡大してから大規模な

修繕を実施します。 

橋梁の寿命：短い 

定期的に点検を実施し、損傷の

計画的な修繕を実施します。 

橋梁の寿命：延びる 

予防保全型への転換 
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６．長寿命化対策方法 

本市では長寿命化対策方法は以下のフローにより決定します。 

 

 

長寿命化対策方法の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  予防保全フロー              早期措置・緊急措置フロー 

 

 

①経過観察：経過観察により損傷の進行を把握し、必要に応じて修繕を実施します。 

②簡易予防保全：予防保全措置として維持工事にて簡易な修繕を実施します。 

③修繕工事（予防保全）：予防保全措置として修繕設計後に修繕工事を実施します。 

④簡易修繕工事：早期措置として維持工事にて修繕を実施します。 

⑤修繕工事：緊急措置及び早期措置として修繕設計後に修繕工事を実施します。 

⑥架替え：既設橋を撤去し橋梁の架替えを実施します。 

⑦廃橋：経過観察により損傷の進行を把握し、必要に応じて通行止を実施します。 

 

  

橋梁点検 

判定Ⅰ・Ⅱ

①経過観察 ②簡易予防保全 ③修繕工事(予防保全) ④簡易修繕工事 ⑥架替えを検討 ⑤修繕工事

⑦廃橋を検討 

早期の対策が必要か 

簡易修繕が可能か

橋梁点検 

判定Ⅲ・Ⅳ 

修繕が可能か

簡易修繕が可能か

高い 低い 不可能 可能

必要 
不要 

不可能 可能

不可能 

不可能 

可能

修繕計画の 

優先順位 集約化や撤去 

可能
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７．対策内容と実施時期 

7.1 優先順位の考え方 

修繕計画の優先順位は健全度評価に加えて、下表に示す項目を考慮して決定します。 

優先順位決定要因一覧 

項 目 摘 要 

健全度 点検結果より「総合評価指標」に基づき定量的に評価 

橋
梁
諸
元 

重要路線 市が維持管理を行う上で重要路線と位置づける路線を考慮 

舗装長寿命化 舗装長寿命化計画対象路線にある橋梁を考慮 

交通量 交通量を考慮 

交差条件 横断する物件（河川、鉄道、道路）を考慮 

橋梁形式 橋梁の形式（コンクリート、鋼）を考慮 

経過年数 建設からの年数を考慮 

橋長 橋梁の規模を考慮 

 

7.2 対策内容と実施時期 

優先順位と橋梁点検の結果から各橋梁の損傷への対策とその実施時期を決定します。今後 5年間の

対策内容と実施時期について資料 2.対策内容と実施時期に示します。 

 

８．長寿命化修繕計画による効果 

１）コスト縮減 

304 橋について、事後保全型の修繕を実施した場合と予防保全型の修繕を実施した場合の試算を行

い、今後 50 年間の修繕事業費の推移を比較すると、従来の事後保全型の約 38 億円に対し、長寿命化

修繕計画による予防保全型の修繕費が約 22億円となり、コスト縮減額は約 16 億円となります。 
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２）安全性の向上 

橋梁点検を実施して、現状を把握しながら適切な時期に計画的な修繕工事を実施することで、損傷

の進行に起因する通行制限等が減少し、橋梁の安全性が向上するとともに、道路ネットワークの信頼

性も確保できます。 

 

３）予算の平準化 

橋梁の修繕に係る費用を予測して、予算の投資額を平準化した修繕計画を策定することで、厳しい

財政予算の中で計画的な事業実施が図れます。 

 

宇治市の橋（その 2） 

 

 

 

 

 

  

宇治市宣伝大使 

ちはや姫 

前：天ヶ瀬吊橋（宇治紅斉～宇治金井戸）  

奥：白虹橋（宇治金井戸～志津川仙郷谷） 

菟道上野跨道橋（羽戸山一丁目～菟道東隼上り） 

観流橋（宇治山田） 
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９．新技術等の活用方針 

点検時は、本市が管理する橋梁の中でロープアクセス・高所作業車・橋梁点検車が必要な橋梁につ

いて、新技術情報提供システム（NETIS）及び点検支援技術性能カタログ等を参考にし、効率化や費用

縮減が見込まれる新技術について活用を検討します。 

修繕時においては、従来技術と比較し効率化や費用縮減が見込まれる新技術について活用を検討し

ます。 

 

【橋梁点検費用縮減が見込まれる新技術の活用検討】 

橋梁点検支援ロボット（視る診る・スタンダード・ハイグレード・mini）  

（点検支援技術性能カタログ：BR010018-V0423） 

･･･ 比較検討の結果、大型橋梁点検車の使用を当該技術に変更することで「20 万円/日」程度

の経費縮減が可能。 

本市橋梁における大型橋梁点検車の使用を一部変更し(※各種使用条件等により 1 日程度

しか変更が見込めない)、約 20万円の費用縮減を図ります。 

 

【修繕工事において費用縮減が見込まれる新技術の活用検討】 

例 1）伸縮目地材 ･･･メジエイド（NETIS 登録番号：HR-240001-A） 

 ⇒従来技術に比べ経済性並びに耐久性に優れ、「1,200 円/ｍ」程度の費用縮減が可能。 

令和 9 年度に修繕工事を予定している下庄大橋に活用することで、約 10 万円の費用縮

減を目標とします。 

 

例 2）伸縮装置 ･･･省スペース設置対応伸縮装置（NETIS 登録番号：QS-210051-A） 

⇒舗装厚やパラペット幅が狭い橋梁への設置に適し、上部工及び下部工を広くはつること

なく設置可能かつ、耐久性に優れ、「15,000 円/m」程度の費用縮減が可能。 

令和 8年度に修繕工事を予定している第三中山橋、蔭山橋の 2橋に活用することで、約

６０万円の費用縮減を目標とします。 

 

例 3）伸縮装置 ･･･伸縮装置及び床版防水の一体化工法(ARCHIST ONEPIECE-GEL SYSTEM 工法) 

（NETIS 登録番号：CB-170021-VE） 

⇒小規模橋梁、交通量の少ない橋梁への設置に適し、目地材のみだった橋梁に漏水対策等

の観点から伸縮装置を設置する必要がある場合、経済性に優れ、「30,000 円/m」程度の

費用縮減が可能。今後の修繕工事で活用し、約 100 万円の費用縮減を図ります。 
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１０．費用縮減に関する方針 

１） 橋梁の集約化・撤去、機能縮小などにより、今後 10年間で１橋の集約化及び撤去を目標とし、

定期点検にかかる費用の約 50万円削減に努めます。 

 

２） 直営点検を拡大していくことにより、点検費用を今後 5年間で約 1,700 万円の費用削減を目標

とします。 

※現在の直営点検数：約 100 橋 

今後 5年間で 20 橋程度の増、5年間で合計 120 橋程度の直営点検実施を目標とします。 

 

【直営点検拡大による費用削減目標】 

 委託点検      ：約 1,900 万円 （点検業者発注時） 

 直営点検      ：約 200 万円  （点検調書作成システム使用料） 

 削減効果      ：約 1,700 万円 （従来点検の 89％） 
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改定履歴 

 

 

※ 「資料 1.個別施設の状態等」について、毎年度末に最新点検結果を更新し、その点検結果により、

「資料 2.対策内容と実施時期」についても、必要に応じて更新します。 

 

 

 

・平成 25年（2013 年） 3 月   初版 

 

・平成 31年（2019 年） 3 月   一部改定  

「橋梁の優先順位の設定」・「橋梁定期点検との連携」の追記 

 

・令和 6 年（2024 年） 3 月   一部改定 

「新技術等の活用方針」・「費用の縮減に関する具体的な方針」の追記 

 

・令和 6 年（2024 年）12 月   一部改定 

「費用の縮減に関する具体的な方針」の追記 

 

         ・令和 8年（2026 年）3月    一部改定 

          「新技術等の活用方針」の一部改定 

 



資料1.個別施設の状態等(その1)

路線名

判定区分 点検年度

1 槇島高架橋 菟道槇島線 1987 165.51 10.50 ＰＣ橋/RC橋 宇治市槇島町郡17番地 Ⅱ R6点検 R11年度 R11年度予防保全予定

2 宇治川橋 菟道槇島線 1987 279.50 11.60 鋼橋 宇治市槇島町大島24番地 Ⅱ R6点検 R11年度 H28年度修繕完了

H26年度修繕完了

R11年度予防保全予定

H26年度修繕完了

R12年度予防保全予定

5 平町橋 宇治五ヶ庄線 1984 7.74 9.00 ＰＣ橋 宇治市菟道13番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

6 戦川橋 宇治五ヶ庄線 1997 12.50 10.50 ＰＣ橋 宇治市菟道車田1番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

7 第一出口橋 菟道４９号線 1983 10.62 7.36 BOX 宇治市菟道森本25番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

8 上野１号橋 羽戸山菟道線 1986 8.31 9.83 ＲＣ橋 宇治市菟道上野4番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

9 大谷２号橋 羽戸山菟道線 1986 6.12 7.50 ＲＣ橋 宇治市菟道大谷26番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

10 谷下り橋 菟道志津川線 1983 2.05 10.90 BOX 宇治市菟道谷下がり16番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

11 三室戸中橋 乙方三番割線 1997 9.44 9.20 ＰＣ橋 宇治市菟道門ノ前28番地 Ⅰ R7点検 R12年度 経過観察

12 もりしたの橋 乙方三番割線 1985 2.40 12.40 BOX 宇治市菟道東隼上り60番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

13 門ノ前橋 乙方三番割線 1991 3.69 6.90 BOX 宇治市菟道門ノ前24番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

14 第二新田橋 乙方三番割線 1999 3.07 4.00 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄折坂1番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

15 大谷橋 森本山本線 1961 4.10 3.50 ＲＣ橋 宇治市菟道中筋50番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

16 蛇体橋 菟道１１５号線 1962 4.30 3.46 ＲＣ橋 宇治市菟道只川54番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

17 中筋橋 菟道７０号線 1964 4.10 2.50 ＲＣ橋 宇治市菟道大谷9番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

18 大川原橋 十一外線 1986 4.26 7.20 ＲＣ橋 宇治市槇島町薗場27番地 Ⅱ R6点検 R11年度 R12予防保全予定

19 大川原歩道橋 十一外線 1979 4.10 2.00 ＲＣ橋 宇治市槇島町薗場27番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

20 第二２号水路橋 矢落薗場線 1986 4.20 6.90 ＲＣ橋 宇治市樋ノ尻31番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

21 第一中島橋 広野町１１２号線 1970 4.03 11.50 ＲＣ橋 宇治市広野町尖山2番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

22 第二中島橋 広野町１０２号線 1970 4.05 11.50 ＲＣ橋 宇治市広野町尖山2番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

23 第三中島橋 広野町９６号線 1970 5.10 12.00 ＲＣ橋 宇治市広野町尖山2番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

24 第四中島橋 広野町１６５号線 1985 8.74 6.80 ＰＣ橋 宇治市広野町大開52番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

25 第七名木川橋 広野町１８４号線 1994 7.00 17.40 BOX 宇治市広野町宮谷2番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

26 中島橋 広野町６７号線 1984 9.47 8.70 ＲＣ橋 宇治市広野町中島54番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

27 第三開南橋 広野町６８号線 1969 3.34 3.00 ＲＣ橋 宇治市広野町宮谷81番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

28 第八名木川橋 下居大久保線 1996 9.97 27.60 BOX 宇治市広野町中島3番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

29 末広橋 茶屋裏上ノ山線 1963 8.15 10.80 ＰＣ橋 宇治市大久保町茶屋裏9番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

30 北ノ山１号橋 大久保町２１号線 1988 14.70 10.10 ＰＣ橋 宇治市大久保町北ノ山96番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

31 大久保橋 大久保名木線 1987 14.00 12.80 ＰＣ橋 宇治市大久保町井ノ尻45番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

32 大亀茶屋橋 新田城陽線 1986 2.30 7.50 ＲＣ橋 宇治市大久保町久保14番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

33 大谷川橋 大久保町５６号線 1966 7.30 3.34 ＰＣ橋 宇治市大久保町上ノ山43番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

34 南山２号橋 伊勢田町１４２号線 1986 2.95 11.30 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町南山39番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

35 大納言橋 小倉安田線 1991 13.50 9.75 ＰＣ橋 宇治市伊勢田町砂田132番地 Ⅱ R6点検 R11年度 R4年度修繕完了

36 南遊田橋 小倉安田線 1983 11.66 21.69 ＰＣ橋 宇治市伊勢田町南遊田10番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

37 南堀池１号橋 小倉安田線 1993 5.00 15.00 BOX 宇治市小倉町堀池12番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

38 南堀池４号橋 神楽田南浦線 1986 2.97 6.70 ＲＣ橋 宇治市小倉町南浦100番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

39 第二遊田橋 遊田線 1983 7.50 8.20 BOX 宇治市伊勢田町遊田70番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

40 第三遊田橋 神楽田南浦線 1978 5.65 8.32 ＰＣ橋 宇治市小倉町南浦151番地 Ⅰ R7点検 R12年度 経過観察

41 第四遊田橋 南浦西浦線 1981 4.30 19.60 ＰＣ橋 宇治市小倉町南浦43番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

42 東遊田１号橋 伊勢田町１６９号線 1995 5.60 5.20 BOX 宇治市伊勢田町東遊田1番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

43 第四井川橋 小倉西山一ノ坪線 1971 9.14 7.68 ＰＣ橋 宇治市小倉町西山1番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

44 第五井川橋 小倉町１２１号線 1971 8.04 4.60 ＰＣ橋 宇治市小倉町西山19番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

45 第一志津川橋 宇治志津川線 1965 16.80 4.50 鋼橋 宇治市志津川西山20番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

46 第二志津川橋 宇治志津川線 1983 9.42 6.51 ＰＣ橋 宇治市志津川西山19番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

47 第三志津川橋 志津川池ノ尾線 1979 13.00 3.65 ＲＣ橋 宇治市志津川東詰10番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

48 蛍橋 宇治志津川線 1989 19.70 8.20 ＰＣ橋 宇治市志津川南詰4番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

49 宮ノ前橋 志津川３９号線 2017 14.10 6.00 BOX 宇治市志津川東詰10番地 Ⅰ R6点検 R11年度 経過観察

50 第一池ノ尾橋 志津川池ノ尾線 1979 7.00 3.50 ＲＣ橋 宇治市志津川瀧ヶ壷4番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

橋長
(m)

No. 橋梁名
架設年度
(年)

幅員
(m)

点検結果に基づく
最新の健全度 次回点検

年度
修繕措置等の
着手状況

3 平町高架橋１ 菟道槇島線 1988 133.41 11.60 Ⅱ R6点検

4 平町高架橋２ 菟道槇島線 1987 27.77

R11年度

11.60 Ⅱ R6点検 R11年度

橋梁の種類 所在地

ＲＣ橋 宇治市槇島町大島10番地

ＰＣ橋 宇治市槇島町大島24番地



資料1.個別施設の状態等(その2)

路線名

判定区分 点検年度

51 第二池ノ尾橋 志津川池ノ尾線 1979 5.35 3.50 ＲＣ橋 宇治市志津川瀧ヶ壷3番地 Ⅰ R7点検 R12年度 経過観察

52 平町第二跨道橋 宇治五ヶ庄線 1987 38.69 12.40 BOX 宇治市菟道平町50番地 Ⅱ R6点検 R11年度 H27年度修繕完了

55 新田島橋 堀池南落合線 1983 6.25 11.80 ＲＣ橋 宇治市小倉町堀池124番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

56 新田島１号橋 槇島町１３７号線 1995 4.60 7.00 BOX 宇治市小倉町新田島15番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

57 大池橋 槇島町１３７号線 1995 5.70 7.00 BOX 宇治市小倉町大池12番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

58 落合橋 大曲り南落合線 1967 8.00 5.00 ＰＣ橋 宇治市槇島町十一136番地 Ⅱ R7点検 R12年度 R11年度予防保全予定

59 南落合橋 春日森落合線 1981 9.00 9.48 ＰＣ橋 宇治市槇島町落合83番地 Ⅲ R7点検 R12年度 経過観察

60 南落合１号橋 槇島町１７８号線 1995 2.00 6.40 ＲＣ橋 宇治市槇島町南落合20番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

61 南落合２号橋 槇島町１７９号線 1995 2.00 6.40 ＲＣ橋 宇治市槇島町南落合20番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

62 南落合３号橋 槇島町１７９号線 1995 2.00 6.40 ＲＣ橋 宇治市槇島町南落合34番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

63 落合１号橋 槇島町１７１号線 1995 9.16 10.80 BOX 宇治市槇島町落合91番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

64 落合２号橋 槇島町１７２号線 1995 9.22 11.20 BOX 宇治市槇島町落合77番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

65 落合３号橋 槇島町１７６号線 1996 6.30 7.00 ＲＣ橋 宇治市槇島町落合180番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

66 落合４号橋 槇島町１７７号線 1996 6.39 13.70 ＲＣ橋 宇治市槇島町落合96番地 Ⅲ R3点検 R8年度 R6年度修繕完了

67 北宇治橋 槇島町２３号線 1964 7.80 7.85 ＲＣ橋 宇治市槇島町十一175番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

68 西目川橋 三十五落合線 1990 8.44 10.10 ＲＣ橋 宇治市槇島町目川1番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

69 本屋敷１号橋 槇島町１４号線 1986 6.45 13.00 BOX 宇治市槇島町落合245番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

70 本屋敷２号橋 槇島町１５６号線 1989 2.32 21.00 BOX 宇治市槇島町本屋敷7番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

71 本屋敷３号橋 槇島町１５６号線 1979 3.00 21.00 BOX 宇治市槇島町本屋敷58番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

72 本屋敷４号橋 槇島町１８２号線 1995 2.30 10.70 BOX 宇治市槇島町本屋敷5番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

73 本屋敷５号橋 槇島町１８２号線 1995 2.70 10.50 BOX 宇治市槇島町本屋敷5番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

74 第一水路橋 大曲り南落合線 1979 2.15 3.64 ＲＣ橋 宇治市槇島町十一119番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

75 第四水路橋 槇島町３８号線 1986 2.50 6.40 ＲＣ橋 宇治市槇島町十一12番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

76 第七水路橋 槇島町８９号線 1989 2.75 8.13 ＲＣ橋 宇治市槇島町郡19番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

77 第八水路橋 槇島町２２号線 1993 3.00 9.30 ＲＣ橋 宇治市槇島町千足12番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

78 拾八１号橋 槇島町２０号線 1986 3.20 7.83 ＲＣ橋 宇治市槇島町十八3番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

79 十一橋 槇島町３４号線 1986 2.90 5.60 ＲＣ橋 宇治市槇島町十一96番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

80 吹前１号橋 槇島町１５７号線 1987 2.70 13.60 ＲＣ橋 宇治市槇島町吹前130番地 Ⅰ R3点検 R8年度 経過観察

81 吹前２号橋 槇島町１５８号線 1987 2.59 11.30 ＲＣ橋 宇治市槇島町吹前127番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

82 吹前３号橋 槇島町５５号線 1987 2.59 11.30 ＲＣ橋 宇治市槇島町吹前107番地 Ⅰ R3点検 R8年度 経過観察

83 郡２号橋 槇島町１４４号線 1987 2.60 15.30 ＲＣ橋 宇治市槇島町郡20番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

84 幡貫１号橋 槇島町１６５号線 1988 2.59 8.37 ＲＣ橋 宇治市槇島町幡貫132番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

85 第一槇島水路橋 一ノ坪宇治川線 1988 2.75 7.72 ＲＣ橋 宇治市槇島町門口25番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

86 第二槇島水路橋 槇島町１２８号線 1988 2.59 11.70 ＲＣ橋 宇治市槇島町大幡23番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

87 第三槇島水路橋 槇島町９１号線 1979 2.56 4.00 ＲＣ橋 宇治市槇島町大幡25番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

88 北内２号橋 槇島町１６６号線 1988 2.59 11.30 ＲＣ橋 宇治市槇島町北内138番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

89 一ノ坪橋歩道橋 槇島町８５号線 2008 10.80 1.70 鋼橋 宇治市槇島町石橋112番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

90 一ノ坪橋 槇島町８５号線 1965 7.59 2.94 ＰＣ橋 宇治市槇島町大町42番地 Ⅰ R3点検 R8年度 経過観察

91 島前１号橋 槇島町１３４号線 1986 6.85 3.40 ＲＣ橋 宇治市槇島町島前67番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

92 ２号水路橋 槇島町１０２号線 1979 3.25 4.00 BOX 宇治市槇島町薗場13番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

93 雲雀橋 西田熊小路線 1983 9.56 9.50 ＰＣ橋 宇治市五ケ庄雲雀島1番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

94 木幡橋 大瀬戸熊小路線 1983 9.72 6.20 鋼橋 宇治市木幡熊小路38番地 Ⅱ R6点検 R11年度 R2年度修繕完了

95 木幡池小橋 大瀬戸熊小路線 2007 16.16 3.10 鋼橋 宇治市木幡熊小路38番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

96 第二堂ノ川橋 木幡４８号線 1982 11.13 9.00 ＰＣ橋 宇治市木幡熊小路38番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

97 第三堂ノ川橋 木幡４８号線 1982 10.58 9.00 ＰＣ橋 宇治市木幡熊小路38番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

98 第二六地蔵橋 町並徳永線 1973 6.95 6.23 ＲＣ橋 宇治市六地蔵一丁目27番地 Ⅱ R7点検 R12年度 R3年度修繕完了

99 金草原橋 芝ノ東金草原線 1975 6.20 7.66 ＲＣ橋 宇治市木幡金草原50番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

100 弥陀次郎橋 黄檗山手線 2003 10.70 11.00 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄広岡谷2番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

橋梁名No.
次回点検
年度

修繕措置等の
着手状況

架設年度
(年)

橋長
(m)

幅員
(m)

点検結果に基づく
最新の健全度

R11年度 経過観察ＰＣ橋 宇治市菟道東隼上り42番地53 東隼上り跨道橋 乙方三番割線 1987 51.65

ＰＣ橋 宇治市羽戸山一丁目5番地

6.03 Ⅱ R6点検

菟道上野跨道橋54 R11年度 R12年度予防保全予定

橋梁の種類 所在地

羽戸山菟道線 1987 49.00 12.70 Ⅱ R6点検



資料1.個別施設の状態等(その3)

路線名

判定区分 点検年度
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点検結果に基づく
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修繕措置等の
着手状況

橋梁の種類 所在地

101 第四新田橋 黄檗山手線 2004 36.00 14.00 鋼橋 宇治市五ケ庄三番割25番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

102 大林橋 五ヶ庄六地蔵線 1979 4.85 4.20 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄大林47番地 Ⅲ R7点検 R12年度 R10修繕予定

103 仁良川橋 五ヶ庄六地蔵線 1983 2.00 4.70 ＲＣ橋 宇治市木幡熊小路6番地 Ⅰ R7点検 R12年度 経過観察

104 堂ノ川橋 五ヶ庄六地蔵線 1985 6.10 5.50 BOX 宇治市木幡西中1番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

105 上出橋 寺界道熊小路線 1982 4.30 6.00 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄北ノ庄1番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

106 南端橋 木幡２７５号線 1961 5.80 4.50 ＲＣ橋 宇治市木幡南端47番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

107 頼政橋 木幡２８１号線 1965 13.89 5.60 鋼橋 宇治市木幡南端54番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

108 大師橋 芝ノ東金草原線 1968 4.84 9.40 混合橋(鋼橋) 宇治市五ケ庄芝ノ東19番地 Ⅰ R7点検 R12年度 R5年度修繕完了

109 巡礼橋 芝ノ東金草原線 1998 24.50 10.00 鋼橋 宇治市五ケ庄芝ノ東15番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

110 第三新田橋 川東京大線 1985 7.04 12.00 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄二番割17番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

111 第三新田橋人道橋 川東京大線 2004 10.00 2.50 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄二番割17番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

112 白川浜橋 山王仙郷谷線 2003 10.55 9.73 ＰＣ橋 宇治市宇治山王6番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

113 松嵐橋 山王仙郷谷線 2003 11.55 9.73 ＰＣ橋 宇治市宇治金井戸3番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

114 第一金井戸谷橋 山王仙郷谷線 1983 3.62 14.60 ＲＣ橋 宇治市宇治金井戸7番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

115 第一白川橋 白川浜山本線 1986 8.50 4.80 BOX 宇治市宇治白川姿婆山5番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

116 観流橋 宇治志津川線 1977 33.39 5.83 ＰＣ橋 宇治市宇治山田13番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

117 山吹橋 宇治志津川線 1955 47.00 4.80 鋼橋 宇治市志津川西山22番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

118 多田橋 志津川池ノ尾線 1968 24.50 5.10 鋼橋 宇治市池ノ尾西浦26番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

119 勢の谷橋 二ノ尾３８号線 1991 19.70 7.10 ＰＣ橋 宇治市二尾天狗岩2番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

120 生津橋 滝ヶ谷森線 1983 13.52 6.80 ＲＣ橋 宇治市二尾滝ヶ谷6番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

121 夕波橋 滝ヶ谷森線 1985 17.56 7.50 ＲＣ橋 宇治市二尾滝ヶ谷8番地 Ⅱ R7点検 R12年度 R元年度修繕完了

122 岩分大橋 滝ヶ谷森線 1998 17.74 8.19 ＲＣ橋 宇治市西笠取下荘川東3番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

123 焼毛橋 滝ヶ谷森線 1985 3.20 8.00 BOX 宇治市西笠取下荘川西50番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

124 長取橋 滝ヶ谷森線 1985 3.77 7.00 BOX 宇治市西笠取下荘川西16番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

125 中庄小橋 滝ヶ谷森線 1985 3.17 7.80 BOX 宇治市西笠取中荘16番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

126 中庄大橋 滝ヶ谷森線 1985 11.80 7.50 ＰＣ橋 宇治市西笠取中荘12番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

127 辻出橋 西笠取３２号線 1979 10.60 4.50 ＲＣ橋 宇治市西笠取辻出川東37番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

128 大洞大橋 平出中畑線 2020 5.20 4.65 鋼橋 宇治市東笠取中畑19番地 Ⅰ R7点検 R12年度 R2年度修繕完了

129 炭山橋 久田底広線 1971 8.00 4.70 混合橋(鋼橋) 宇治市炭山久田94番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

130 第一上炭山橋 久田底広線 1978 10.44 4.70 ＰＣ橋 宇治市炭山西ノ谷10番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

131 桂谷橋 久田底広線 1980 4.33 4.10 ＲＣ橋 宇治市炭山底広15番地 Ⅰ R6点検 R11年度 経過観察

132 壷ヶ谷下橋 久田底広線 1980 4.28 4.10 ＲＣ橋 宇治市炭山底広13番地 Ⅰ R6点検 R11年度 経過観察

133 八亀谷橋 久田底広線 1980 3.30 4.10 ＲＣ橋 宇治市炭山別所4番地 Ⅰ R6点検 R11年度 経過観察

134 第三炭山橋 久田底広線 2003 13.00 6.30 ＰＣ橋 宇治市炭山堂ノ元1番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

135 六地蔵小橋 町並徳永線 1972 43.75 2.70 混合橋(鋼橋) 宇治市六地蔵一丁目4番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

136 奈良町１号橋 六地蔵１号線 1985 12.50 7.30 ＰＣ橋 宇治市六地蔵奈良町14番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

137 北畠橋 木幡４８号線 1986 9.80 5.00 ＰＣ橋 宇治市木幡東中33番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

138 登橋 東中畑山田線 1992 4.76 4.20 BOX 宇治市木幡北畠1番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

139 花揃橋 木幡１３３号線 1980 5.33 6.02 ＰＣ橋 宇治市木幡花揃15番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

140 橋道橋 木幡１７２号線 1981 7.48 2.00 ＰＣ橋 宇治市木幡北畠32番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

141 南端１号橋 木幡２７９号線 1983 6.85 5.66 ＲＣ橋 宇治市木幡南端48番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

142 南端２号橋 木幡２８０号線 1982 7.00 5.00 ＰＣ橋 宇治市木幡南端53番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

143 南端３号橋 木幡２９９号線 1985 9.60 5.00 ＰＣ橋 宇治市五ケ庄芝ノ東26番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

144 遊田団地３号橋 伊勢田町３４号線 1986 3.05 8.50 BOX 宇治市伊勢田町遊田12番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

145 遊田団地４号橋 伊勢田町３３号線 1986 3.05 8.72 BOX 宇治市伊勢田町遊田12番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

146 遊田団地５号橋 伊勢田町３２号線 1986 3.05 9.30 BOX 宇治市伊勢田町遊田12番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

147 遊田団地６号橋 伊勢田町３１号線 1986 3.07 9.15 BOX 宇治市伊勢田町遊田12番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

148 遊田団地７号橋 伊勢田町６７号線 1986 3.10 11.20 BOX 宇治市伊勢田町遊田12番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

149 遊田団地８号橋 伊勢田町２７号線 1986 3.05 7.20 BOX 宇治市伊勢田町遊田12番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

150 遊田団地９号橋 伊勢田町２５号線 1973 3.55 9.03 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町遊田58番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察



資料1.個別施設の状態等(その4)

路線名

判定区分 点検年度

橋梁名No.
次回点検
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修繕措置等の
着手状況

架設年度
(年)

橋長
(m)
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点検結果に基づく
最新の健全度橋梁の種類 所在地

151 遊田団地１０号橋 伊勢田町２４号線 1973 3.55 9.04 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町遊田58番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

152 砂田団地３号橋 伊勢田町５５号線 1986 2.66 12.30 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町砂田6番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

153 砂田団地４号橋 伊勢田町５３号線 1986 2.62 12.40 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町砂田6番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

154 砂田団地５号橋 伊勢田町５７号線 1986 2.57 7.97 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町砂田10番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

155 伊勢田橋 伊勢田町１０２号線 1979 2.62 4.55 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町毛語88番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

156 第一中山橋 伊勢田町７１号線 1979 2.90 4.00 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町中山79番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

157 第二大谷橋 伊勢田町１４４号線 1980 2.63 3.68 BOX 宇治市伊勢田町中山70番地 Ⅰ R3点検 R8年度 経過観察

158 承水溝３号側道橋（１） 槇島町１７１号線 1987 11.96 10.60 ＰＣ橋 宇治市槇島町目川189番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

159 承水溝３号側道橋（２） 槇島町１７２号線 1986 11.98 10.70 ＰＣ橋 宇治市槇島町目川235番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

160 鴫沢橋 伊勢田町１６９号線 1988 14.56 8.20 ＰＣ橋 宇治市小倉町新田島161番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

161 西大池橋 槇島町１３７号線 1995 8.00 7.00 BOX 宇治市伊勢田町西大池22番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

162 三軒家橋 槇島町６７号線 1973 6.97 4.70 ＲＣ橋 宇治市槇島町一ノ坪33番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

163 北遊田橋 槇島町１３７号線 1995 3.50 7.09 BOX 宇治市伊勢田町北遊田34番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

164 東遊田橋 伊勢田町１６９号線 1995 5.60 6.00 BOX 宇治市伊勢田町東遊田10番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

165 遊田団地２号橋 伊勢田町３５号線 1986 3.10 20.30 BOX 宇治市伊勢田町遊田12番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

166 遊田団地１１号橋 伊勢田町３０号線 1986 3.45 12.80 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町遊田41番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

167 北名木橋 伊勢田町５８号線 1973 9.50 12.00 ＰＣ橋 宇治市伊勢田町砂田62番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

168 砂田６号橋 伊勢田町４０号線 1981 5.12 6.60 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町砂田146番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

169 砂田７号橋 伊勢田町１１号線 1999 3.17 6.10 BOX 宇治市伊勢田町砂田63番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

170 砂田９号橋 伊勢田町１１号線 2000 7.50 7.20 ＰＣ橋 宇治市伊勢田町砂田90番地 Ⅰ R4点検 R9年度 経過観察

171 毛語橋 伊勢田町４１号線 1986 7.08 13.80 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町砂田90番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

172 砂田団地２号橋 伊勢田町５６号線 1986 2.65 12.90 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町砂田6番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

173 南砂田橋 伊勢田町４１号線 2003 12.50 16.20 ＰＣ橋 宇治市伊勢田町砂田142番地 Ⅰ R4点検 R9年度 経過観察

174 浮面１号橋 伊勢田町１７９号線 1985 5.00 9.45 BOX 宇治市伊勢田町浮面47番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

175 名木橋 伊勢田町５８号線 1986 10.82 12.10 ＰＣ橋 宇治市伊勢田町砂田3番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

176 砂田橋 伊勢田町６４号線 2005 10.40 2.60 ＰＣ橋 宇治市伊勢田町砂田5番地 Ⅰ R4点検 R9年度 経過観察

177 幸橋 伊勢田町１６６号線 1986 4.55 7.45 混合橋(鋼橋) 宇治市伊勢田町若林51番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

178 第二毛語橋 伊勢田町１６８号線 1986 2.55 5.07 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町若林47番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

179 第二中山橋 伊勢田町１６８号線 1974 3.45 5.93 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町中山90番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

180 第三中山橋 伊勢田町７１号線 1986 3.42 5.40 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町若林48番地 Ⅲ R3点検 R8年度 R8年度修繕予定

181 中山４号橋 伊勢田町１０４号線 1988 2.50 2.60 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町中山78番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

182 第一大谷橋 伊勢田町１５１号線 1986 5.40 6.70 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町大谷21番地 Ⅱ R3点検 R8年度 経過観察

183 第三大谷橋 伊勢田町１９９号線 1995 4.50 7.00 BOX 宇治市伊勢田町大谷15番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

184 第二開南橋 広野町６６号線 1986 3.50 6.67 ＲＣ橋 宇治市広野町寺山18番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

185 第三名木川橋 広野町７２号線 1971 5.04 6.41 ＲＣ橋 宇治市広野町中島12番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

186 宮谷橋 広野町９１号線 1993 5.00 11.20 ＲＣ橋 宇治市広野町中島32番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

187 広野橋 広野町５７号線 1984 21.00 2.80 ＰＣ橋 宇治市広野町大開51番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

188 天ヶ瀬吊橋 宇治３１号線 1954 54.20 2.40 木橋 宇治市宇治金井戸7番地 Ⅱ R3点検 R8年度 R2年度修繕完了

189 大峰橋 志津川５２号線 1965 120.82 3.60 鋼橋 宇治市志津川獅々岩18番地 Ⅲ R3点検 R8年度 R6年度修繕完了

190 外１号橋 槇島町１０４号線 1987 3.44 1.54 ＲＣ橋 宇治市槇島町外24番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

191 西浦１号橋 木幡６９号線 1990 3.30 2.00 ＲＣ橋 宇治市木幡西浦62番地 Ⅰ R6点検 R11年度 経過観察

192 西浦３号橋 木幡３６０号線 1990 3.42 7.30 ＲＣ橋 宇治市木幡西浦51番地 Ⅱ R6点検 R11年度 経過観察

193 大谷１号橋 菟道６８号線 2013 5.87 4.00 ＲＣ橋 宇治市菟道大谷18番地 Ⅰ R6点検 R11年度 経過観察

194 東山１号橋 白川１１号線 1986 4.00 2.00 ＲＣ橋 宇治市白川東山18番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

195 第六寺川橋 白川２３号線 1996 3.42 1.10 混合橋(鋼橋) 宇治市白川鍋倉山6番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

196 白山橋 白川２１号線 1986 6.55 1.78 石橋 宇治市白川姿婆山16番地 Ⅰ R7点検 R12年度 経過観察

197 北組２号橋 志津川２５号線 1988 2.43 1.55 ＲＣ橋 宇治市志津川北組41番地 Ⅰ R7点検 R12年度 経過観察

198 谷山１号橋 炭山２号線 1980 3.00 2.46 ＲＣ橋 宇治市炭山底広1番地 Ⅰ R6点検 R11年度 経過観察

199 釣瓶谷１号橋 二ノ尾３０号線 1985 2.60 3.20 ＲＣ橋 宇治市二尾釣瓶谷14番地 Ⅰ R7点検 R12年度 経過観察

200 辻出川西１号橋 西笠取１２号線 1985 4.20 2.00 鋼橋 宇治市西笠取辻出川西20番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察
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201 森１号橋 西笠取２１号線 2016 7.70 2.00 BOX 宇治市西笠取中島47番地 Ⅰ R7点検 R12年度 経過観察

202 黒出１号橋 西笠取１１号線 1990 3.70 1.50 木橋 宇治市西笠取黒出1番地 Ⅱ R7点検 R12年度 経過観察

203 中島１号橋 東笠取９号線 1998 2.15 2.00 ＲＣ橋 宇治市東笠取中島42番地 Ⅰ R7点検 R12年度 経過観察

204 岩間橋 東笠取４８号線 1979 3.10 1.70 石橋 宇治市東笠取谷ノ奥49番地 Ⅰ R7点検 R12年度 経過観察

205 四ノ谷１号橋 東笠取４０号線 1985 2.20 2.30 ＲＣ橋 宇治市東笠取四ノ谷3番地 Ⅰ R7点検 R12年度 経過観察

206 平尾台２号橋 木幡３８５号線 1999 7.20 9.20 BOX 宇治市平尾台一丁目1番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

207 西浦橋 木幡７３号線 1996 4.50 9.00 BOX 宇治市木幡西浦62番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

208 西浦２号橋 木幡３６０号線 1990 3.42 8.70 ＲＣ橋 宇治市木幡西浦12番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

209 弥陀次郎川通路橋 木幡６９号線 2015 6.00 4.60 BOX 宇治市木幡熊小路15番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

210 北ノ庄１号橋 五ヶ庄１５３号線 1981 3.00 13.00 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄北ノ庄33番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

211 北ノ庄２号橋 五ヶ庄１５９号線 1981 3.20 9.48 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄北ノ庄33番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

212 北ノ庄３号橋 五ヶ庄１５８号線 1981 3.20 9.48 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄北ノ庄33番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

213 北ノ庄４号橋 五ヶ庄１５７号線 1981 3.20 9.48 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄北ノ庄34番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

214 北ノ庄５号橋 五ヶ庄１５６号線 1981 3.00 9.23 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄北ノ庄33番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

215 西川原１号橋 五ヶ庄１５５号線 1981 3.00 9.23 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄西川原21番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

216 岡本１号橋 五ヶ庄４７号線 1983 7.80 2.50 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄上村70番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

217 岡本２号橋 五ヶ庄４９号線 1983 8.10 1.50 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄上村38番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

218 岡本３号橋 五ヶ庄５１号線 1983 7.85 2.50 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄上村24番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

219 戸ノ内橋 大八木島岡本線 1978 4.99 5.82 ＲＣ橋 宇治市五ケ庄戸ノ内27番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

220 新田橋 五ヶ庄１３７号線 1965 4.51 3.04 ＲＣ橋 宇治市木幡南端53番地 Ⅰ R4点検 R9年度 R元年度修繕完了

221 上野２号橋 菟道２４号線 1986 9.00 4.80 ＲＣ橋 宇治市菟道上野32番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

222 西隼上り１号橋 菟道２００号線 1983 5.70 7.20 ＲＣ橋 宇治市菟道西隼上り23番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

223 典薬田横道橋 菟道８４号線 1985 10.70 2.20 ＰＣ橋 宇治市菟道車田28番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

224 第一只川橋 森本山本線 1983 3.62 6.50 ＲＣ橋 宇治市菟道只川22番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

225 第二只川橋 菟道７０号線 1992 4.34 6.76 ＲＣ橋 宇治市菟道只川10番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

226 第三只川橋 菟道１１５号線 1979 2.20 3.60 ＲＣ橋 宇治市菟道只川41番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

227 第四只川橋 菟道１２８号線 1987 2.90 7.48 BOX 宇治市菟道只川52番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

228 三室戸上橋 森本山本線 1992 8.90 7.20 ＰＣ橋 宇治市菟道池山14番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

229 田中橋 菟道１６０号線 1972 10.47 10.80 鋼橋 宇治市菟道田中6番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

230 田中２号橋 菟道志津川線 1983 9.60 6.80 ＰＣ橋 宇治市菟道谷下り63番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

231 田中歩道橋 菟道志津川線 1985 11.10 3.24 鋼橋 宇治市菟道谷下り42番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

232 黒橋 広野町２７号線 1984 17.00 2.40 鋼橋 宇治市広野町東裏24番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

233 第一寺川橋 白川川上り谷水落山線 1971 5.20 3.50 ＲＣ橋 宇治市白川端爪10番地 Ⅲ R4点検 R9年度 R5年度維持工事

234 第五寺川橋 白川川上り谷水落山線 1987 4.70 3.00 ＲＣ橋 宇治市白川水落山10番地 Ⅰ R4点検 R9年度 経過観察

235 西田橋 東笠取４６号線 1979 9.05 3.05 混合橋(鋼橋) 宇治市東笠取別所出8番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

236 天神高架橋 宇治槇島線 2004 238.02 14.60 ＰＣ橋 宇治市宇治蔭山49番地 Ⅱ R4点検 R9年度 R3年度修繕完了

237 第二折居川橋 宇治１１０号線 1986 2.85 4.85 ＲＣ橋 宇治市宇治矢落50番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

238 第一井川橋 宇治１１５号線 1986 4.00 13.70 BOX 宇治市宇治蔭山17番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

239 蔭山２号橋 宇治３４５号線 2002 8.44 7.70 ＲＣ橋 宇治市宇治蔭山17番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

240 蔭山橋 宇治２９９号線 1997 9.80 7.20 ＲＣ橋 宇治市宇治蔭山52番地 Ⅲ R5点検 R10年度 R8年度修繕予定

241 半白１号橋 宇治５０号線 1986 4.70 6.05 ＲＣ橋 宇治市宇治半白120番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

242 半白２号橋 宇治４８号線 1986 4.75 5.55 ＲＣ橋 宇治市宇治半白129番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

243 半白３号橋 宇治１１５号線 1986 2.33 7.90 ＲＣ橋 宇治市宇治半白32番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

244 半白４号橋 宇治４０号線 1986 3.05 5.97 ＲＣ橋 宇治市宇治半白73番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

245 半白５号橋 宇治３５号線 1986 3.13 6.00 ＲＣ橋 宇治市宇治半白75番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

246 半白７号橋 宇治４２号線 1979 2.63 6.00 ＲＣ橋 宇治市宇治半白72番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

247 半白８号橋 宇治３０２号線 1987 4.52 6.00 ＲＣ橋 宇治市宇治半白129番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

248 半白９号橋 宇治３４２号線 1975 2.71 6.16 ＲＣ橋 宇治市宇治半白26番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

249 寺内橋 小倉町４１号線 1979 3.76 3.00 BOX 宇治市小倉町寺内3番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

250 旭橋 宇治１８６号線 1986 2.40 8.20 ＲＣ橋 宇治市宇治妙楽7番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察
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251 里尻１号橋 宇治４５号線 1976 4.82 5.95 ＲＣ橋 宇治市宇治里尻68番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

252 里尻２号橋 宇治１８３号線 1986 2.15 6.76 BOX 宇治市宇治里尻36番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

253 蓮池１号橋 小倉町３２号線 1978 3.30 8.71 ＲＣ橋 宇治市小倉町蓮池129番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

254 蓮池２号橋 小倉町１５２号線 1978 3.50 12.20 ＲＣ橋 宇治市小倉町蓮池101番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

255 蓮池３号橋 小倉町１５１号線 1978 3.50 9.62 ＲＣ橋 宇治市小倉町蓮池105番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

256 蓮池４号橋 小倉町２０号線 1978 3.48 9.84 ＲＣ橋 宇治市小倉町蓮池119番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

257 蓮池６号橋 小倉町１９号線 1986 3.30 9.17 ＲＣ橋 宇治市小倉町蓮池117番地 Ⅱ R5点検 R10年度 R元年度維持工事

258 蓮池７号橋 小倉町２５号線 1986 2.00 6.40 ＲＣ橋 宇治市小倉町蓮池167番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

259 蓮池８号橋 小倉町２５号線 1986 2.06 6.05 ＲＣ橋 宇治市小倉町蓮池166番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

260 小倉西浦１号橋 小倉町１５５号線 1985 2.95 6.22 ＲＣ橋 宇治市小倉町西浦6番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

261 小倉西浦２号橋 小倉町１５９号線 1985 3.30 5.58 ＲＣ橋 宇治市小倉町西浦5番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

262 小倉西浦３号橋 小倉町１６０号線 1985 3.75 6.00 ＲＣ橋 宇治市小倉町西浦27番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

263 小倉西浦４号橋 小倉町１６９号線 1989 3.10 5.99 ＲＣ橋 宇治市小倉町西浦8番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

264 山際１号橋 小倉町１６４号線 1985 3.68 7.78 ＲＣ橋 宇治市小倉町山際1番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

265 南堀池２号橋 小倉町１１号線 1998 4.64 6.00 ＲＣ橋 宇治市小倉町南堀池43番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

266 遊田橋 遊田線 2011 12.00 18.80 ＲＣ橋 宇治市伊勢田町毛語153番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

267 第五遊田橋 小倉町１６３号線 1980 6.90 10.00 ＲＣ橋 宇治市小倉町南浦46番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

268 砂田歩道橋 伊勢田８号線 1987 7.00 1.80 ＰＣ橋 宇治市伊勢田町西遊田62番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

269 安田小橋 安田町１０号線 1992 14.00 5.20 ＰＣ橋 宇治市安田町大納言40番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

270 南山川６号橋 伊勢田町４２号線 1988 3.30 12.40 BOX 宇治市伊勢田町名木一丁目1番地 Ⅰ R5点検 R10年度 経過観察

271 西大久保団地３号橋 大久保町６号線 1986 2.38 13.40 BOX 宇治市大久保町田原69番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

272 第一名木川橋 新田城陽線 2016 4.00 12.00 BOX 宇治市広野町東裏106番地 Ⅰ R5点検 R10年度 経過観察

273 第九名木川橋 広野町２７４号線 2016 6.00 25.00 BOX 宇治市広野町東裏130番地 Ⅰ R5点検 R10年度 経過観察

274 出口橋 菟道１０３号線 1965 5.80 3.28 ＲＣ橋 宇治市菟道出口2番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

275 第二出口橋 菟道４９号線 1983 9.64 6.80 ＰＣ橋 宇治市菟道森本34番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

276 大垣内橋 森本山本線 1983 2.84 3.30 ＲＣ橋 宇治市菟道大垣内9番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

277 桧橋 志津川４４号線 1983 19.80 1.90 鋼橋 宇治市志津川南組48番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

278 前川橋 志津川３９号線 2015 7.65 2.20 ＰＣ橋 宇治市志津川東詰17番地 Ⅰ R5点検 R10年度 経過観察

279 養老橋 炭山３８号線 1986 14.22 8.35 ＲＣ橋 宇治市炭山養老63番地 Ⅲ R5点検 R10年度 R7年度修繕完了

280 炭山小橋 炭山１９号線 1974 8.10 1.50 ＲＣ橋 宇治市炭山久田86番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

281 谷山橋 久田底広線 2014 3.15 3.80 BOX 宇治市炭山養老8番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

282 堂ノ元橋 炭山３７号線 1986 10.26 7.85 ＲＣ橋 宇治市炭山堂ノ元12番地 Ⅱ R5点検 R10年度 R7年度修繕完了

283 杉中橋 炭山５号線 1983 8.06 6.77 ＰＣ橋 宇治市炭山西ノ谷17番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

284 西川１号橋 二ノ尾６号線 1983 12.10 3.30 混合橋(鋼橋) 宇治市二尾西川2番地 Ⅱ R5点検 R10年度 R6年度維持工事

285 下庄大橋 西笠取４６号線 1977 13.00 3.60 ＰＣ橋 宇治市西笠取下荘川西15番地 Ⅲ R5点検 R10年度 R9年度修繕予定

286 凌雲橋 東笠取２０号線 1975 12.00 4.60 ＲＣ橋 宇治市東笠取稲出23番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

287 黒出橋 西笠取２０号線 1976 7.35 4.15 ＰＣ橋 宇治市西笠取黒出34番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

288 醍醐橋 西笠取１２号線 1978 5.12 4.09 ＰＣ橋 宇治市西笠取黒出2番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

289 相月橋 屋し谷久世谷線 1979 5.67 4.40 混合橋(鋼橋) 宇治市西笠取相月川西12番地 Ⅱ R5点検 R10年度 H30年度維持工事

290 寺内２号橋 宇治４３号線 1979 3.84 2.30 ＲＣ橋 宇治市宇治半白88番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

291 常福橋 宇治２０３号線 1979 2.10 3.50 ＲＣ橋 宇治市宇治蓮池98番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

292 久保橋 大久保町５５号線 1979 6.37 1.50 鋼橋 宇治市大久保町上ノ山43番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

293 第五名木川橋 広野町７３号線 2010 5.00 1.54 鋼橋 宇治市広野町宮谷24番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

294 南橋 宇治志津川線 1979 2.00 4.00 ＲＣ橋 宇治市志津川西組82番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

295 上黒出橋 西笠取１２号線 1979 2.74 2.50 ＲＣ橋 宇治市西笠取黒出26番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

296 別所橋 東笠取４２号線 1983 3.40 4.82 ＲＣ橋 宇治市東笠取四ノ谷19番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

297 白虹橋 山王仙郷谷線 2016 76.00 11.45 混合橋(鋼橋) 宇治市宇治金井戸16番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察

298 第３折居川橋 宇治１１５号線 1986 3.00 11.80 BOX 宇治市宇治天神51番地 Ⅰ R4点検 R9年度 経過観察

299 外３号橋 宇治槇島線 2002 3.40 17.45 BOX 宇治市槇島町月夜51番地 Ⅰ R4点検 R9年度 経過観察

300 東隼上り２号橋 菟道２２６号線 2019 7.50 6.80 ＰＣ橋 宇治市菟道藪里12番地 Ⅰ R4点検 R9年度 経過観察



資料1.個別施設の状態等(その7)

路線名

判定区分 点検年度

橋長
(m)

No. 橋梁名
架設年度
(年)

幅員
(m)

点検結果に基づく
最新の健全度 次回点検

年度
修繕措置等の
着手状況

橋梁の種類 所在地

301 落合５号橋 槇島町４号線 1995 3.70 9.95 BOX 宇治市槇島町落合126番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

302 南端４号橋 五ケ庄２５８号線 1984 3.40 12.00 BOX 宇治市五ケ庄芝ノ東20番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

303 奈良町橋 六地蔵８号線 1985 9.00 12.13 混合橋(PC橋) 宇治市六地蔵奈良町35番地 Ⅱ R4点検 R9年度 経過観察

304 第６名木川橋 広野町１７６号線 2002 6.00 9.40 BOX 宇治市広野町東裏107番地 Ⅱ R5点検 R10年度 経過観察



資料2.対策内容と実施時期

2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2030(R12)

26204105760 第三中山橋 伊勢田町７１号線 Ⅲ
25,500

断面修復工、舗装工、橋面防水工等

26204101040 下庄大橋 西笠取４６号線 Ⅲ
15,000

桁下部修繕（ひびわれ補修工等）、
伸縮装置取替え工、舗装工・橋面防水工等

26204105900 蔭山橋 宇治２９９号線 Ⅲ
15,000

桁下部修繕（ひびわれ補修工等)、
伸縮装置取替え工、舗装工・橋面防水工等

26204100270 大林橋 五ヶ庄六地蔵線 Ⅲ
5,500 15,000

断面修復工、舗装工・橋面防水工等

20204105030 南落合橋 春日森落合線 Ⅲ
6,000 20,000

断面修復工、伸縮装置取替え工、
舗装工・橋面防水工等

26204105410 大川原橋 十一外線 Ⅱ
8,400 10,000

断面修復工、舗装工、橋面防水工等

26204410160 槇島高架橋 菟道槇島線 Ⅱ
5,000 32,000

桁下部修繕（断面修復工等）、
舗装工・橋面防水工

26204410130 平町高架橋１ 菟道槇島線 Ⅱ
5,000 12,000

舗装工・橋面防水工

26204410140 平町高架橋２ 菟道槇島線 Ⅱ
5,000 6,000

桁下部修繕（断面修復工等）
舗装工・橋面防水工

26204410170 菟道上野跨道橋 羽戸山菟道線 Ⅱ
5,000 30,000

桁下部修繕（ひびわれ補修工等)、
伸縮装置取替え工、舗装工・橋面防水工等

26204105130 落合橋 大曲り南落合線 Ⅱ
5,000 10,000

桁下部修繕（ひびわれ補修工等)、
伸縮装置取替え工、舗装工・橋面防水工等

26204110280 第四新田橋 黄檗山手線 Ⅱ
5,000

橋梁塗装工、舗装工・橋面防水工等

年間事業費 46,000 41,000 33,400 74,000 46,000

※単位：千円

凡例

修繕工事 　

設計委託

修繕工種橋梁管理番号 橋梁名 路線名
健全度の判定区分
(判定Ⅰ～Ⅳ)

事業年度

※定期点検結果によりⅢ判定となった橋梁は

随時早急に措置を講じます。


