



第4回 交通バリアフリー推進連絡会

平成22年7月9日(金)
都市整備部 交通政策課

宇治市の概要

(人)

	人 口	高齢者数 (65歳以上)	障害者手 帳配布数	観光客数	JR 宇治駅	京阪 宇治駅	近鉄 大久保駅
構想時 18年度末	189,300	34,200	8,300	451万	14,300	5,400	30,400
第2回 19年度末	190,000	37,000	8,700	493万	14,800	6,000	30,200
第3回 20年度末	189,700	38,800	9,200	556万	15,500	5,900	30,100
第4回 21年度末	190,100	40,300	9,500	501万			

※ 平成21年度の統計結果は現在作成中です。

※ 駅利用者数は、年間乗車数から1日乗降客数を算出(宇治市統計書より)

宇治市の交通バリアフリーの 進捗状況（法律・旅客施設）

			平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度以降
法律		交通バリアフリー法 H12年11月施行	→	一体的・総合的なバリアフリー施策推進のためこの2つの法律を一体化させた。					
		ハートビル法 H6施行H14改正	→						
		バリアフリー新法 H18年12月施行	↓ 12月施行	→	→	→	→	→	→
構 想 策 定		交通バリアフリー整備 (国の基本方針・目標年次)	→	→	→	→	→	→	→
	大久保	大久保駅周辺地区 交通バリアフリー基本構想	★ 11月策定	→	→	→	→	→	→
	宇治	宇治駅周辺地区 交通バリアフリー基本構想	★ 3月策定	→	→	→	→	→	→
全体	全体	交通バリアフリー推進連絡会		★ 1/29	★ 7/4	★ 7/3	★ 7/9	★ 7月	
旅 客 施 設 B F 化	大久保	大久保駅周辺地区鉄道駅 バリアフリー化設備整備事業		→	→	→	【完了】		
				近鉄 大久保	JR新田				
	宇治	宇治駅周辺地区 鉄道駅 バリアフリー化設備整備事業				【完了】【京阪三室戸のみ一部未完了】			
					JR宇治・京阪宇治・京阪三室戸				
小倉		近鉄 小倉駅 バリアフリー化設備整備事業				【完了】			
					近鉄小倉				
構 想		鉄道駅 バリアフリー化設備整備事業						→	→


宇治市の交通バリアフリーの 進捗状況（道 路）

		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度以降
道 路 整 備	大久保周辺	京都府道バリアフリー化工事						
					特定経路【完了】		新宇治淀線完成目標H24年度	
	宇治市道バリアフリー化工事							
					特定経路【完了予定】		大久保駅前広場完成目標H23年度	
	宇治周辺	京都府道バリアフリー化工事						
					主要な生活関連経路【完了予定】		宇治橋通り完成目標H23年度	
	宇治市道バリアフリー化工事							
					主要な生活関連経路【完了予定】			
	小倉周辺	宇治市道バリアフリー化工事						
					神楽田南浦線			
信 号 機	京都府道バリアフリー化工事							
					小倉停車場線			
	黄檗周辺	宇治市道バリアフリー化工事						
					宇治五ヶ庄線			
構 想	京都府道バリアフリー化工事							
					京都宇治線			
宇 治	道路バリアフリー化整備事業							
信号機	信号機バリアフリー化工事							
					設置予定箇所【完了予定】			

基本構想未策定の各地域について構想策
定について検討。
各地域でバリアフリー化の経路を検討。


重点整備地区 一覧

事業内容	主事業者
大久保駅周辺地区	
JR新田駅	西日本旅客鉄道(株)
近鉄大久保駅～南宇治コミュニティセンター	宇治市
新宇治淀線	京都府
近鉄大久保駅前広場	宇治市
宇治駅周辺地区	
JR宇治駅～宇治市役所・生涯学習センター	宇治市
宇治橋通【府道 宇治淀線】	京都府
京阪宇治駅前	宇治市
信号音響装置	京都府 公安委員会



重点整備地区以外 一覽


事業内容	主事業者
小倉駅周辺地区	
市道神楽田南浦線	宇治市
府道小倉停車場線	京都府
黄檗駅周辺地区	
市道宇治五ヶ庄線	宇治市
府道京都宇治線	京都府



昨年度の結果と今年度の予定

重点整備地区

- 大久保駅周辺地区
- 宇治駅周辺地区



大久保駅周辺地区

- 駅


- J R 新田駅

- 道路

- 近鉄大久保駅～南宇治コミュニティセンター
(特定経路)
- 新宇治淀線
(準特定経路)
- 近鉄大久保駅前広場

【昨年度】

JR新田駅



【昨年度】

JR新田駅

- エレベータ跨線橋の新設
 - 多機能トイレの新設
 - 構内・外スロープの設置
 - 運行情報案内板の設置
 - 幅広改札の設置
- など

【昨年度】

JR新田駅

大久保駅周辺地区

■ エレベータ跨線橋の新設



【昨年度】

JR新田駅

大久保駅周辺地区

■ エレベータ跨線橋の新設



【昨年度】

JR新田駅

- 多機能トイレの新設



【昨年度】

JR新田駅

- 構内・外スロープの設置



【昨年度】

JR新田駅


■ 運行情報案内板の設置



【昨年度】

JR新田駅

- 幅広改札の設置など



近鉄大久保駅～南宇治コミュニティ センター

大久保駅周辺地区



【昨年度】

近鉄大久保駅～南宇治コミュニティ センター

大久保駅周辺地区

- 歩道拡幅工事
- 連続した視覚障害者誘導用ブロックの整備



【昨年度】

近鉄大久保駅～南宇治コミュニティ センター

大久保駅周辺地区

- 歩道拡幅工事
- 連続した視覚障害者誘導用ブロックの整備



【昨年度】

近鉄大久保駅～南宇治コミュニティ センター

大久保駅周辺地区

- 連続した視覚障害者誘導用ブロックの整備



【昨年度】

近鉄大久保駅～南宇治コミュニティ センター

大久保駅周辺地区

- 連続した視覚障害者誘導用ブロックの整備



【今年度】

近鉄大久保駅～南宇治コミュニティ センター

- 用地取得
- 歩道拡幅工事
- 連続した視覚障害者誘導用ブロックの整備

大久保駅周辺地区




新宇治淀線

大久保駅周辺地区

【昨年度】

- 用地取得
- 河川工事

平成24年度
完了目標



近鉄大久保駅前広場

大久保駅周辺地区

【昨年度】

■ 用地取得

連続した視覚障害者誘導ブロックや乗換案内
の充実を図る

平成23年度末完了目標



宇治駅周辺地区




- 道路関係
 - JR宇治駅～宇治市役所・生涯学習センター
 - 宇治橋通り【府道 宇治淀線】
 - 宇治橋 歩道
 - 京阪宇治駅前
- その他
 - 信号音響装置

【昨年度】

JR宇治駅～市役所・生涯学習センター

宇治駅周辺地区





夕一

昨年度工事区間

うじ安心館

市役所

生涯学習センター

←宇治駅

【昨年度】

JR宇治駅～市役所・福祉会館

宇治駅周辺地区

市道宇治白川線

- 連続した視覚障害者誘導用ブロックの整備
- 歩道舗装の改良



整備前



整備後 28

【昨年度】

JR宇治駅～市役所・生涯学習センター

宇治駅周辺地区

市道宇治白川線

- 連続した視覚障害者誘導用ブロックの整備
- 歩道舗装の改良



整備前



整備後 29

【昨年度】

JR宇治駅～市役所・生涯学習セン

ター

宇治駅周辺地区

市道宇治白川線

- 連続した視覚障害者誘導用ブロックの整備



整備後



整備後30

【昨年度】

JR宇治駅～市役所・生涯学習セン

ター

宇治駅周辺地区

市道宇治白川線

- 連続した視覚障害者誘導用ブロックの整備



整備後



整備後31

宇治橋通り(府道宇治淀線)

宇治駅周辺地区

【昨年度】

- 埋設管の移設工事

平成23年度
完了目標



【今年度】

宇治橋 南側歩道

宇治駅周辺地区

宇治橋 歩道部分

- 視覚障害者誘導用鋲の設置



整備前



整備後

【今年度】

京阪宇治駅前

宇治駅周辺地区

京阪宇治駅前

■ 視覚障害者誘導用ブロックの再整備



整備前



整備後

【今年度】

JR宇治駅～市役所・生涯学習セン


ター

宇治駅周辺地区

宇治淀線×宇治白川線

■ 音響装置の設置





昨年度の結果と今年度の予定

重点整備地区以外

○ 小倉駅周辺地区

- 市道神楽田南浦線
- 府道小倉停車場線

○ 黄檗駅周辺地区


- 市道宇治五ヶ庄線
- 府道京都宇治線

【昨年度】

市道神楽田南浦線

小倉駅周辺地区

京都



【昨年度】

市道神楽田南浦線

小倉駅周辺地区

- 歩道新設工事
京都銀行北側，西側コンビニ前
- 歩道拡幅工事
京都銀行前～近鉄踏切まで
- 踏切拡幅工事
歩道部分踏切幅を3mに拡幅

【昨年度】

市道神楽田南浦線

小倉駅周辺地区

- 歩道新設工事



着手前



着手後

【昨年度】

市道神楽田南浦線

小倉駅周辺地区

- 歩道新設工事



着手後



着手後

【昨年度】

市道神楽田南浦線

小倉駅周辺地区

- 歩道拡幅工事



着手後



着手後

【昨年度】

市道神楽田南浦線

小倉駅周辺地区

・踏切拡幅工事



着手前(1.5m)




着手後(3.0m)
42

【昨年度】

府道小倉停車場線

小倉駅周辺地区

・歩道路面標示



【昨年度】

府道小倉停車場線

小倉駅周辺地区

・歩道路面標示




着手後



着手後

市道宇治五ヶ庄線

黄檗駅周辺地区



市道宇治五ヶ庄線

黄檗駅周辺地区

【昨年度】

■ 京都大学前区間 拡幅工事



市道宇治五ヶ庄線

黄檗駅周辺地区


【昨年度】

- 京都大学前区間 拡幅工事



府道京都宇治線

黄檗駅周辺地区



府道京都宇治線

黄檗駅周辺地区

【昨年度】

- 府道京都宇治線 道路改良工事(用地買収)

