

宇治市観光振興計画策定スケジュール(案)

平成24年

5月

- 15日 庁内ワーキング(スケジュール、調査結果、総括、課題自由討議)
- 18日 協会：策定専門委員会
- 25日 市：策定委員会

7月

- 3日 庁内ワーキング(目標設定、重点施策、方向性確認)
- 6日 協会：策定専門委員会
- 20日 市：策定委員会

10月

- 5日 庁内ワーキング(計画初案検討)
- 15日 協会：策定専門委員会
- 22日 市：策定委員会

12月

- 7日 庁内ワーキング(計画初案、パブリックコメント実施案)
- 14日 協会：策定専門委員会
- 25日 市：策定委員会

平成25年

1月

- 下旬 宇治市議会市民環境常任委員会(計画初案、パブリックコメント実施案)

2月

- 1日 パブリックコメント開始、市政だより等による広報

3月

- 4日 パブリックコメント締切
- 中旬 庁内ワーキング(パブリックコメント結果報告、計画案)
- 中旬 協会：策定専門委員会
- 下旬 市：策定委員会

4月

- 中旬 宇治市議会市民環境常任委員会(パブリックコメント結果報告、計画案)
- 下旬 行政決定