


# J R 奈良線六地蔵駅仮設駅前広場・仮設駐輪場計画図

令和元年7月  
工事説明会資料  
宇治市交通政策課  
宇治市道路建設課



## 今後のスケジュール(案)

年度	令和元(2019)				令和2 2020	令和3 2021	令和4 2022	令和5 2023
	4月-6月	7月-9月	10月-12月	1月-3月				
関係者調整・説明会等	■							
仮設駅広・工事ヤード 仮設駐輪場 整備		■			迂回期間(予定) 令和元(2019)秋~令和5(2023)年度末			
水路工事			■	■				
駅舎工事					令和4(2022)年度末 供用開始目標			
駅前広場再整備等	■	■	■	■	■	■	■	■
駅前広場再整備等は整備方針案を関係部局等と協議・調整中								

工事期間：令和元年8月5日(月)～令和元年9月30日(月)予定  
日曜・祝日は作業を休止します  
工事時間：原則9:00～17:00を予定しています  
前後30分程度で準備・片付けを行います  
通行規制：工種により片側交互通行及びロータリー内の幅員減少

\*現時点での整備計画予定(案)であり関係者協議等により変更有  
\*駅改良後の駅前広場再整備及び駐輪台数確保の計画等は調整中