

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 宇治市公立学校等施設整備計画

都道府県名	京都府
市町村名	宇治市

2 **計画作成主体** 宇治市

3 **計画期間** 平成28年度から平成30年度

4 **個別事業一覧**

**※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。**

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
横島小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成29年9月11日				平成29年1月10日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
小倉小学校	③	0801	屋外教育環境	-	-	○	平成29年2月1日		取下	平成29年1月10日	
西小倉小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成29年9月15日				
西大久保小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成29年10月19日				
南部小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成30年1月18日				
南部小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成30年1月18日				
南部小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成30年1月18日				
神明小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成30年3月20日				
三室戸小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成29年3月15日				
平盛小学校	③	2201	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成30年3月14日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
大開小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成29年12月18日				
大開小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成29年12月18日				
大開小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	-	○	平成29年12月18日				
大開小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成29年12月18日				
北宇治中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成30年3月23日				
木幡中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成30年1月31日				
木幡中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成30年1月31日				
木幡中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成30年3月12日				
南宇治中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成29年8月17日				
菟道第二小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	-	○	平成31年1月10日				
神明小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	-	○	平成31年3月5日				
小倉小学校	①	1304	学校水泳プール耐震補強	校	R	×		実施方法変更のため。	取下	平成30年2月19日	平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
広野中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×		実施年度変更のため。	取下	平成29年1月10日	平成29年1月10日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
西大久保小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	×		実施年度変更のため。	取下	平成30年2月19日	平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
南部小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	×		実施年度変更のため。	取下	平成31年2月26日	平成31年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
南宇治中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	×		実施年度変更のため	取下	平成30年2月19日	平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
西小倉中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	×		実施年度変更のため	取下	平成31年2月26日	平成31年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
菟道第二小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成31年1月10日				
神明小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成31年3月5日				
横島中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成31年2月14日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
菟道第二小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	×		実施年度変更のため。	取下	平成30年2月19日	平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
神明小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	×		実施年度変更のため。	取下	平成30年2月19日	平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
横島中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	×		実施年度変更のため。	取下	平成30年2月19日	平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
横島中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	×		実施年度変更のため。	取下	平成30年2月19日	平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
広野中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成29年12月20日	実施年度変更のため。	追加	平成29年1月10日	平成29年1月10日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を地追加した。
西大久保小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成30年9月12日	実施年度変更のため。	追加	平成30年2月19日	平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
南宇治中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成31年2月22日	実施年度変更のため。	追加	平成30年2月19日	平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
菟道第二小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成31年1月10日	実施年度変更のため。	追加	平成30年2月19日	平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
神明小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成31年3月5日	実施年度変更のため。	追加	平成30年2月19日	平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
横島中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成31年2月14日	実施年度変更のため。	追加	平成30年2月19日	平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
横島中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成31年2月14日	実施年度変更のため。	追加	平成30年2月19日	平成30年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
西大久保小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	×		実施年度変更のため。	追加	平成31年2月26日	平成31年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
西大久保小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	×		実施年度変更のため。	追加	平成31年2月26日	平成31年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
南部小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	×		実施年度変更のため。	追加	平成31年2月26日	平成31年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
平盛小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	×		実施年度変更のため。	追加	平成31年2月26日	平成31年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
平盛小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	×		実施年度変更のため。	追加	平成31年2月26日	平成31年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
横島中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	×		実施年度変更のため。	追加	平成31年2月26日	平成31年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
広野中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	×		実施年度変更のため。	追加	平成31年2月26日	平成31年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
広野中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	×		実施年度変更のため。	追加	平成31年2月26日	平成31年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。