

## 未就学児等の移動経路における交通安全対策について

令和元年5月8日に、滋賀県大津市において発生しました保育所外での移動中の交通事故など、子どもが犠牲となる事故が全国的に発生していることを受け、本市では、保育所等に対して、保育中の事故防止及び安全対策に関する注意喚起や研修会を実施するとともに、未就学児の安全対策について検討してまいりました。

また、あわせて国及び京都府から、未就学児施設等における施設外活動の安全点検調査の実施や交通安全の確保の徹底について通知があったところです。なお、安全点検調査については、概ね週1回以上の頻度で、目的地及びコースが同じである施設外活動が対象となっております。

現在、本市におきましては、保育所等の各施設、道路管理者、京都府警察及び本市関係課が連携し、京都府が集約した各施設で提出された不安とを感じる箇所について、現地での聞き取りを行うなど、未就学児等が日常的に集団で移動する経路の安全確保に向けた取り組みを進めているところです。

今般、これら未就学児等の移動経路における交通安全対策について、取りまとめたのでご報告いたします。

### 1 安全点検について

	内容
5月24日	京都府より保育所等に対し、安全点検調査の実施依頼
6月10日	保育所等から安全点検調査票の提出（京都府により集約）
7月17日	庁内関係課による連絡会議（第1回）
7月31日	京都府道路交通環境安全推進連絡会議における合同安全点検の実施
8月9日	庁内関係課による連絡会議（第2回）
8月20日～9月13日	庁内関係課及び各施設による安全点検の実施
9月2日	庁内関係課及び各施設、京都府警察、京都府山城北土木事務所による合同安全点検を実施（第1回）
9月24日	庁内関係課及び各施設、京都府警察、京都府山城北土木事務所による合同安全点検を実施（第2回）

### 2 交通安全対策の実施について

- ・安全点検に基づき、現在、58箇所において交通安全対策の実施予定
- ・10月中旬以降、安全対策が決定した箇所から順次工事を着手

### 3 参考資料

- (1) 未就学児等の移動経路における交通安全対策箇所一覧
- (2) 未就学児等の移動経路における交通安全対策箇所図

未就学児等の移動する経路における交通安全対策箇所一覧表

【参考資料1】

施設番号	箇所番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・点検内容	新規継続の別	事業主体	実施状況	対策完了日	対策内容
【小倉双葉園保育所】									
1	1	府道 八幡宇治線	小倉西山交差点～近鉄小倉1号踏切	歩道に防護柵がない	新規	京都府	発注準備中		防護柵設置
	2	小倉町120号線	小倉西山交差点付近	横断歩道が無い為、横断時に危険を感じる 横断後の歩行者溜りに防護柵が無い為、危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		防護柵設置・路面標示
【宇治保育所】									
2	1	府道 宇治淀線	宇治淀線×宇治横島線 交差点付近	保育所付近で車両の交通量が多く交差点にも防護柵がない	新規	京都府	対策検討中		
	2	琵琶台22号線	琵琶台22号線×琵琶台4号線 交差点	公園入口付近での車両の交通量が多い	新規	宇治市	工事発注済		交差点カラー化
	3	宇治157号線	宇治保育所裏口前道路	北側を歩いているが、車両の通行が多く危険を感じる 北側に横断歩道がない為、横断時に迂回しており、車両の通行も多い為危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路側帯設置
【木幡保育所】									
3	1	木幡48号線	木幡48号線×木幡21号線付近	横断時、緑道方面からのバイク、自転車の速度が速く、危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路面標示
	2	木幡52号線	木幡東中交差点付近	横断時、檜尾の住宅街から下ってくる車の速度が速く、また、見通しが悪く危険を感じる 府道の横断信号待機時に防護柵が無く危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路面標示・防護柵設置
	3	柿ノ木町花揃線	柿ノ木町花揃線×木幡18号線 交差点	南北の横断時、車両も多いが横断歩道もなく、危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		外側線の補修
	4	東中畑山田線	木幡北畠 地内	道幅が狭いにも関わらず、車両が多く危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路面標示
	5	木幡225号線	南山公園 地先	歩道がなく危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路面標示
【西小倉保育所】									
4	1	伊勢田町58号線	伊勢田町砂田 地内	横断歩道を渡る際、速度の速い車両が南北から来て危険 また、横断歩道の距離が長く、未就学児が渡りきるのに時間がかかるため危険	新規	宇治市	工事発注済		路面標示
	2	遊田線	市立西小倉小学校 地先	遊田線を北上し信号のある横断歩道を渡っているが、歩道が狭くかつ、通過車両のスピードが速く危険なため、保育所前の橋を渡り、川向うの車両が通らない安全な道路を歩かせたい	新規	宇治市	工事発注済		防護柵設置

施設番号	箇所番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・点検内容	新規継続の別	事業主体	実施状況	対策完了日	対策内容
【大久保保育所】									
5	1	大久保町58号線	市立南宇治中学校 地先	路線全体の側溝が老朽化しており、手掛かりの所に子供の足がはまり危険	新規	対象施設	対策完了	R1.8	経路変更
	2	大久保町22号線	大久保町旦那 地内	違法駐車、店舗への搬入車両、看板類の占用物等を避けるため、対向車線寄りを歩くこととなり危険	新規	宇治市	実施中		越境施設(看板等)の撤去指導
【北木幡保育所】									
6	1	柿ノ木町花揃線	柿ノ木町花揃線×木幡18号線 交差点	南北の横断時、車両も多いが横断歩道もなく、危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		外側線の補修
	2	木幡48号線	桃山南第3住宅 地先	南北の横断時、横断歩道もなく危険を感じる	新規	警察	対策検討中		
	3	府道 京都宇治線	京都宇治線×柿ノ木町花揃線 交差点	横断歩道の背後(西側)の水路に防護柵がなく、転落の危険を感じる	新規	京都府	対策完了	R1.10	車線分離柵(ラバーポール)設置
【善法保育所】									
7	1	塔ノ川下居線	塔ノ川下居線×宇治221号線 交差点	東西の横断に際し、横断歩道もなく、また、通り抜け車両も多く危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路側帯設置
	2	宇治218号線	宇治218号線×折居台35号線 交差点	急な坂道で、車両の速度が速く危険坂路のため、(南進)車両が勢いよく走行してくるが、防護柵がなく危険	新規	宇治市	工事発注済		防護柵設置
	3	宇治191号線	宇治橋線×宇治191号線	南北を横断する際、宇治橋通りを通行する車両が多く、危険を感じる	新規	宇治市	対策完了	R1.11	路面標示の補修
【くりま保育園】									
8	1	大久保町58号線	くりま保育園 地先	歩道舗装に亀裂が生じており、転倒の危険を感じる	新規	宇治市	対策完了	R1.10	舗装の補修
	2	大久保町6号線	市立平盛小学校 地先	側溝に蓋がなく、転落の危険を感じる	新規	宇治市	対策完了	R1.10	側溝蓋設置
	3	大久保町22号線	市立南宇治中学校 地先	横断歩道の表示が薄く、危険を感じる	新規	警察	対策完了	R1.9	横断歩道の補修
	4	大久保町22号線	大久保町22号線×大久保町10号線 交差点	横断歩道の表示が薄く、危険を感じる	新規	警察	発注準備中		横断歩道の補修
【あさひ保育園】									
9	1	菟道志津川線	菟道志津川線×森本山本線 交差点	横断歩道の表示が薄く、危険を感じる	新規	警察	発注準備中		横断歩道の補修
	2	羽戸山菟道線	羽戸山菟道線×菟道25号線 交差点付近	車両の速度が高く、横断時危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路面標示の補修

施設番号	箇所番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・点検内容	新規継続の別	事業主体	実施状況	対策完了日	対策内容
【Hana花保育園】									
10	1	宇治五ヶ庄線	三室戸駅～府道7号線(京都宇治線)	車両の速度が高いが、幅員が狭く歩道もないため危険を感じる	新規	対象施設	対策完了	R1.9	経路変更
	2	府道 京都宇治線	府道京都宇治×乙方三番割線 交差点付近	歩行者用信号の存在に気付かず、信号無視する車両が多く危険を感じる	新規	警察	対策検討中		
【のぞみ保育園】									
11	1	十一外線	十一外線×横島町102号線 交差点付近	カーブで西進車両が信号に気付いているか不安を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路面標示・外側線の補修
	2	私道(巨椋池土地改良区)	水路管理用通路	幅員が狭く、車との離合困難で危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路面標示
	3	横島町102号線	横島町園場 地内(横島町102号線)	幅員が狭く、車との離合困難で危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路面標示・交差点カラー化
【登りこども園】									
12	1	東中畑山田線	登りこども園前の道路	道が狭く、車の通行量が多い	新規	宇治市	対策完了	R1.10	路面標示
【幼保連携型認定こども園みんなのき黄檗こども園】									
13	1	府道 黄檗停車場線	五ヶ庄谷前 地先	路側帯が狭く、車両が近く通行するため危険を感じる	新規	京都府	対策検討中		
【幼保連携型認定こども園みんなのき三室戸こども園】									
14	1	菟道155号線	菟道155号線の2箇所の交差点	抜道で、速度の高い車が多く危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路面標示・交差点カラー化
	2	菟道志津川線	菟道志津川線×菟道160号線 交差点	横断歩道や、一旦停止の路面標示が薄く危険を感じる	新規	警察	発注準備中		横断歩道の補修
【南浦幼保連携型認定こども園】									
15	1	府道 八幡宇治線	府道八幡宇治線×伊勢田町149号線 交差点	南側横断歩道溜りがなく、水路にも蓋がないため転落の危険を感じる	新規	京都府	対策検討中		
	2	南浦西浦線	南浦こども園前道路	東進西進共に車両の速度が高く、危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路面標示
【南浦くすのき幼保連携型認定こども園】									
16	1	宇治115号線	南浦くすのきこども園前道路	通過車両の速度が高く、歩道もなく危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路側帯設置
	2	宇治86号線	くすのき公園前	横断歩道がなく、横断時危険を感じる	新規	警察	対策検討中		
	3	府道 宇治小倉停車場線	府道宇治小倉停車場線×宇治115号線 交差点付近	側溝に段差があり、転倒の危険を感じる	新規	京都府	対策検討中		
	4	府道 宇治小倉停車場線	宇治樋ノ尻 地内	側溝に段差があり、転倒の危険を感じる	新規	京都府	対策検討中		

施設番号	箇所番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・点検内容	新規継続の別	事業主体	実施状況	対策完了日	対策内容
【ひいらぎこども園】									
17	1	神明石塚線	学校法人みのり幼稚園 地先	歩行空間や横断歩道待機スペースがなく危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路側帯設置
【同胞こども園】									
18	1	宇治淀線	大久保田原 交差点	交通量が多く、横断距離が長く、注意が必要	新規	対象施設	対策完了	R1.9	経路変更
【こひつじこども園】									
19	1	堀池南落合線	西宇治公園前	横断歩道待機スペースが路側帯のみで危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		車線分離標(ラバーポール)設置
	2	春日森落合線	春日森落合線×堀池南落合線 交差点	踏切に接する横断歩道待機スペースが狭く、危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		外側線の補修
【伊勢田こども園】									
20	1	伊勢田町166号線	伊勢田町若林 地内	通過車両の速度が高く、危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路面標示
【明星っ子こども園】									
21	1	五ヶ庄59号線	明星っ子こども園付近の道路	車通り多いが道幅が狭く、歩道もなく危険を感じる	新規	宇治市	対策完了	R1.11	路側帯設置
	2	五ヶ庄57号線	五ヶ庄三番割付近の道路	カーブで、横断時車を確認しがたい	新規	宇治市	工事発注済		路面標示
	3	五ヶ庄59号線	洛南病院前の道路	カーブで、横断時不安	新規	宇治市	工事発注済		路面標示
	4	芝ノ東金草原線	明星っ子こども園前の道路	歩道がなく、車両の速度も高い	新規	宇治市	対策完了	R1.11	路面標示
	5	五ヶ庄58号線	東宇治図書館付近の道路	道幅が狭いにも関わらず、バイクが速く危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路面標示
	6	五ヶ庄58号線	東宇治図書館前の道路	カーブで見通しが悪いにも関わらず、車両の速度が高く危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路側帯内カラー化
	7	府道 京都宇治線	宇治小学校前の歩道橋下	歩道橋を渡った歩道部に防護柵がなく危険を感じる	新規	京都府	発注準備中		防護柵設置
	8	芝ノ東金草原線	頼政橋付近	ガードレールの下の間隙が広く、園児の転落の危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		防護柵の補修
	9	芝ノ東金草原線	明星っ子こども園前の交差点付近	横断歩道がなく、車両の通過速度も高いため、横断時危険を感じる	新規	警察	対策完了	R1.11	横断歩道設置
					新規	宇治市	対策完了	R1.11	外側線の補修
10	五ヶ庄57号線	芝ノ東 地内	ガードレールの下の間隙が広く、園児の転落の危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		防護柵の補修	

施設番号	箇所番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・点検内容	新規継続の別	事業主体	実施状況	対策完了日	対策内容
【このとりの家 こぼとの家】									
22	1	府道 城陽宇治線	城陽宇治線×新宇治淀線 交差点	横断信号待ちの際、防護柵がなく危険を感じる	新規	京都府	発注準備中		防護柵設置
【京滋ヤクルト販売株式会社小倉センター託児室】									
23	1	南浦西浦線	宇治市小倉町山際 地内	駅前で車・自転車の交通量が多く、事故発生の危険を強く感じる 防護柵が途中で途切れている	新規	宇治市	工事発注済		防護柵設置
【医療法人和松会六地藏総合病院保育室】									
24	1	木幡14号線	木幡14号線×木幡18号線 交差点	道幅が狭いわりに交通量が多く、信号もないので事故発生の危険を強く感じる	新規	宇治市	工事発注済		交差点カラー化
【子ども発達さぼーとセンターあゆみ園】									
25	1	私道(巨椋池土地改良区)	水路管理用通路	幅員が狭く、車との離合困難で危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路面標示
	2	横島町102号線	横島町園場 地内(横島町102号線)	幅員が狭く、車との離合困難で危険を感じる	新規	宇治市	工事発注済		路面標示・交差点カラー化

- 1 小倉双葉園保育所
- 2 宇治保育所
- 3 木幡保育所
- 4 西小倉保育所
- 5 大久保保育所
- 6 北木幡保育所
- 7 善法保育所
- 8 くりくま保育園
- 9 あさひ保育園
- 10 Hana花保育園
- 11 のぞみ保育園
- 12 登りこども園
- 13 幼保連携型認定こども園みんなのき黄壁こども園
- 14 幼保連携型認定こども園みんなのき三室戸こども園
- 15 南浦幼保連携型認定こども園
- 16 南浦くすのき幼保連携型認定こども園
- 17 ひいらぎこども園
- 18 同胞こども園
- 19 こひつじこども園
- 20 伊勢田こども園
- 21 明星っ子こども園
- 22 こうのとりの家・こばとの家
- 23 京滋ヤクルト販売株式会社小倉センター託児室
- 24 医療法人和松会六地藏総合病院保育室
- 25 子ども発達さぼーとセンターあゆみ園

