

(1)木幡駅周辺地区の事業進捗について

基本構想で定めた各事業の進捗については以下のとおりです。

1)公共交通のバリアフリー化事業

駅名	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
JR木幡駅	駅入口からホームまでの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	JR西日本旅客鉄道株式会社	短期	済
	移動円滑化された経路の整備(エレベーターの設置等)		短期	済
	多機能トイレの設置		短期	済
	音声案内・サインの整備		短期	済
	移動等円滑化経路上の上屋の設置		短期	済
	内方線の整備(京都方面ホーム)		短期	済
	蹴込みつき券売機への改修		中長期	済
京阪木幡駅	さらにわかりやすい位置への点字料金表の移設検討(宇治方面行)	京阪電気鉄道株式会社	中長期	未
	蹴込みつき券売機への改修		中長期	未

2)道路のバリアフリー化事業

路線名	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
府道木幡停車場線(JR木幡駅～市道大瀬戸熊小路線)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置、段差の改善	京都府	短期	済
府道木幡停車場線(木幡踏切)	安全対策のための踏切前後への点状ブロックの設置	京都府	短期	済
市道大瀬戸熊小路線(JR木幡駅～京阪木幡駅)	歩行者安全対策の検討(歩道整備、路側帯のカラー化等)	宇治市	中長期	一部済
市道大瀬戸熊小路線(京阪木幡駅～木幡公民館)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	短期	済
市道木幡40号線(木幡公民館前)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	短期	済
市道木幡41号線(京阪木幡駅～木幡中学校)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置、歩道改良の検討	宇治市	中長期	未
市道五ヶ庄六地蔵線(木幡地域福祉センター～宇治木幡郵便局)	歩行者安全対策の検討(路側帯のカラー化等)	宇治市	中長期	済

3)公園等のバリアフリー化事業

公園名等	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
木幡緑道(木幡保育所付近)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	短期	済