

(3)伊勢田駅周辺地区の事業進捗について

基本構想で定めた各事業の進捗については以下のとおりです。

1)公共交通のバリアフリー化事業

駅名等	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
近鉄伊勢田駅	駅入り口からホームまでの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	近畿日本鉄道株式会社	短期	R2年度 実施予定
	移動円滑化された経路の整備(エレベーターの設置等)		短期	R2年度 実施予定
	誘導チャイム・触知案内板・点字運賃表の整備		短期	R2年度 実施予定
	内方線の整備		短期	済
	多機能トイレの移設		短期	R2年度 実施予定
	蹴込みつき券売機への改修		短期	R2年度 実施予定

2)道路のバリアフリー化事業

路線名	事業内容	主事業者	実施時期	実施状況
市道南山蔭田線(近鉄伊勢田駅～城南勤労者福祉会館)	歩行者の安全対策の検討(側溝ふたの改修等)	宇治市	中長期	一部済
市道新成田新中ノ荒線(近鉄伊勢田駅～城南勤労者福祉会館)	歩行空間の確保の検討	宇治市	中長期	未
市道伊勢田町142号線(西宇治中学校前)	歩行空間の確保(路側帯の設置)	宇治市	短期	R2年度 実施予定
市道羽拍子宮北線(近鉄伊勢田駅～開地域福祉センター)	歩行者の安全対策の検討(側溝ふたの改修等)	宇治市	中長期	一部済
市道羽拍子宮北線(近鉄伊勢田駅～伊勢田踏切)	歩道改良の検討、安全対策のための踏切前後への点状ブロックの設置	宇治市	中長期	未
府道城陽宇治線(新鮮館コスモ宇治店～あすなる岡本診療所)	歩道改良の検討、連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	京都府	中長期	未
市道南山蔭田線(基本構想P27参照)	歩行空間の確保の検討	宇治市	中長期	未
伊勢田1号踏切(歩行空間)	路側線の引き直し	宇治市	短期	未
	歩行空間の確保	宇治市 近畿日本鉄道株式会社	中長期	未
伊勢田交番前(基本構想P27参照)	点状ブロックの改修(視覚障害者誘導用ブロックの再整備)	府警本部	短期	済