

宇治市歴史的風致維持向上計画 事業一覧

資料 1 - 2

No.	事業名	事業期間		事業概要・箇所等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	令和元年度	令和2年度
		開始	終了										
1	宇治上神社拝殿ほか屋根葺替修理事業	H24	H26	宇治上神社拝殿及び本殿修理	(拝殿)屋根修理	(拝殿)屋根修理 (本殿)屋根修理	(本殿)屋根修理 扉絵修理						
2	史跡整備事業	H25	R3	遺構再現		方法確認	パネル製作 (133㎡)	パネル製作 (86.5㎡)	パネル製作・設置 (9.6㎡)			植栽、舗装、ベンチ等の設置及び整備	造成、石積み、石張り等の各種再現整備
				公園施設				修景茶園造成・設計	茶樹の植樹	展望デッキ設置	園路整備 給排水設備設置	園路整備 排水設備設置	植栽・舗装工事 解説案内板の設置
				その他		発掘調査	発掘調査 現地説明会	フォーラム開催		発掘調査 フォーラム開催	発掘調査		
3	情報発信・観光交流施設整備事業	H27	R2	(仮)お茶と宇治のまち歴史公園 整備・運営				調整・検討	調整・検討	調整・検討	契約締結 設計業務	設計業務完了 建設業務	建設業務完了
4	重要文化的景観保存事業	H24	~	重要文化的景観整備計画	策定								
				建物修理・修景(助成件数)		1件	1件	3件	1件	3件	1件	1件	3件
				災害復旧分(助成件数)		9件					5件		
5	歩道整備事業	H21	R3	宇治五ヶ庄線(L=100m)	調整	調整	調整	用地取得、整備	整備	整備完了			
				菟道志津川線				設計	設計	調整	用地取得	用地取得	用地取得、整備
6	歩行空間整備事業	H24	R2	宇治白川線(L=242m)	整備	整備	整備完了						
				宇治12号線				JR協議	調整	調整	調整	調整	整備
				宇治233号線(L=330m)					設計	整備	整備完了		
				菟道94号線								調整	整備
7	無電柱化事業	~	R3	宇治228号線							設計	設計	整備
8	観光施設周辺浸水対策事業	H27	R2	塔ノ島周辺地域				設計	整備	整備	整備完了		
				史跡宇治川太閤堤跡周辺地域				設計・整備	設計		設計・整備	整備	
9	観光サイン等整備事業	H29	R3	観光案内サイン						18基	15基	6基	19基
				観光トイレの改修									宇治神社前トイレ
10	建物修景助成事業	H22	~	建物修景(助成件数)	1件	6件	3件	3件	4件	3件	2件	1件	2件
11	屋外広告物助成事業	H22	~	屋外広告物(助成件数)	0件	0件	2件	0件	3件	0件	1件	0件	1件
12	宇治茶園支援事業	H23	~	伝統技術継承対策事業(実施件数)	18件	18件	19件	18件	18件	19件	17件	15件	20件
				手摘み茶推進対策事業(実施件数)	39件	33件	34件	32件	32件	32件	32件	31件	31件
13	宇治茶品質向上事業	H23	~	茶品評会受賞実績(受賞数/出品数)	26受賞/70点	33受賞/82点	39受賞/106点	53受賞/120点	56受賞/130点	54受賞/112点	54受賞/103点	55受賞/121点	48受賞/101点

宇治市歴史的風致維持向上計画 事業一覧

資料 1-2

事業名	事業期間	事業概要・箇所等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	令和元年度	令和2年度	
14 宇治茶普及啓発事業	H23	市民茶摘みのつどい(参加者数)	350人	400人	400人	400人	400人	500人	雨天中止	200人	中止(新型コロナウイルス感染症対策のため)	
		宇治茶まつり(参加者数)	18,000人	18,000人	18,000人	35,000人	18,000人	10,000人	41,000人	41,500人	中止(新型コロナウイルス感染症対策のため)	
		市民素人茶香服大会(参加者数)	70人	70人	70人	100人	80人	80人	60人	60人	中止(新型コロナウイルス感染症対策のため)	
15 市営茶室対鳳庵活用事業	H23	入席者数	16,032人	14,259人	22,335人	21,632人	21,329人	24,800人	23,354人	18,782人	1,905人	
		うち外国人入席者数	4,889人	4,259人	6,059人	7,198人	8,442人	11,803人	11,858人	10,917人	58人	
16 宇治川鶴飼助成事業	H23	乗船者数	6,300人	6,700人	6,970人	7,060人	6,920人	6,390人	4,325人	2,635人	中止	
		一日平均乗船者数	76人	80人	91人	114人	88人	85人	101人	68人	中止	
17 宇治十帖スタンプラリー開催	H23	踏破者数	17,638人	16,598人	17,176人	17,744人	17,503人	12,674人	13,146人	12,008人	中止	
		開催日数	5日	5日	5日	5日	5日	5日 (うち1日中止)	4日	4日	中止	
18 京都・宇治灯り絵巻の開催	H23	灯り絵巻の開催	実施	未実施	行燈掲出・点灯のみ	行燈掲出・点灯のみ	行燈掲出・点灯のみ	行燈掲出・点灯のみ	行燈掲出・点灯のみ	延期(新型コロナウイルス感染症対策のため)	・11月～12月:行燈掲出・点灯のみ ・3月:延期(新型コロナウイルス感染症対策のため)	
19 文化財見学会	H23	庵寺山古墳一般公開(年2回 春・秋)	約80人	約80人	約80人	約80人	約80人	約80人	約80人	約80人	約150人 (秋1回のみ実施)	
		小中学生の文化財見学会(年1回)	65人	37人	30人	20人	20人	40人	59人	50人	中止(新型コロナウイルス感染症対策のため)	
		現地説明会	松殿跡 太閤堤跡公開	浄妙寺跡 太閤堤跡	太閤堤跡	乙方遺跡	太閤堤跡	太閤堤跡	太閤堤跡			
20 歴史・文化啓発事業	H23	文化的景観フォーラム	160人	80人	100人	80人	80人	30人		中止(新型コロナウイルス感染症対策のため)		
		太閤堤跡保存整備フォーラム			180人	150人	50人	50人				
		出前講座			30人	180人	180人	180人	99人	116人	中止(新型コロナウイルス感染症対策のため)	
		二子山古墳フォーラム							150人			
		「宇治学」副読本の配付					小学校3年生 小学校6年生	小学校4年生 中学校1年生	小学校5年生 中学校2年生 中学校3年生	改訂版 小学校6年生	改訂版 小学校3年生 中学校1年生	
21 史跡宇治川太閤堤跡調査	～	H25	太閤堤跡調査	発掘調査	史跡整備事業で実施							
22 文化的景観整備計画策定調査	～	R3	「宇治の文化的景観」整備計画	調査	調査	調査	策定	区域拡大検討	区域拡大検討	区域拡大検討	重要構成要素の追加申出	重要構成要素の追加選定
23 観光振興計画策定事業	H24	H24	観光振興計画	策定								
24 観光交通対策検討調査	H25	～	観光交通対策検討		調査	調査	調査	調査	調査	調査	調査	調査をしていない
25 空き町家の活用検討調査	H27	～	空き町家の活用検討				調査 意見交換	調査 先進地視察	調査	組織体制の確立 空き家等対策計画	空き家再生・利活用 コンペ募集	中宇治地区における伝統的 家屋の状況調査、無料 相談会、出前講座募集
26 観光サイン等整備計画策定事業	H27	H27	観光サイン等整備計画策定				策定					
27 観光周遊道路の整備検討調査	H28	～	観光周遊道路の整備検討					勉強会 (観光アドバイザー)	検討 (無電柱化)	事業計画採択 (無電柱化・国費)	詳細設計(宇治228号 線無電柱化)	