R

2 年度

都市計画審議会 <u>宇治市</u>

宇治市都市計画審議会(7/20) ・次期宇治市都市計画マスタープランの策定について(諮問) ・都市計画マスタープラン検討部会設置(議案) \Box 【第1回】(8/4) ・検討部会について ・策定の経緯と検討の主な視点 ・全体スケジュール(案) Ţ 【第2回】9月頃 ・課題と方向性について(全体構想) ・検証・評価の手法について(全体構想) Ţ 【第3回】10月頃 ·全体構想(部会原案) ・市民参画の手法 Ţ 宇治市都市計画審議会(11月予定) ・部会取り組み状況報告 次期総合計画策定 1)全体構想の報告(部会原案) 2)市民参画の手法 連携 Ţ 総合計画のスケジュール が未定のため詳細について 【第4回】12月頃 は今後調整 ・全体構想 (部会原案)の修正 市民意見聴取(宇治市) J 【第5回】2月頃 総合計画の意見聴取と調整 ・全体構想(部会案) ・地域別構想の進め方 ・課題と方向性について(地域別構想) Ţ 宇治市都市計画審議会(2月予定) ・部会取り組み状況報告 次期総合計画策定 1)全体構想(部会案)の報告 2)地域別構想の進め方 連携 総合計画のスケジュール ⇩ が未定のため詳細について 【第6回】5月頃 は今後調整 ・評価・検証について(地域別構想3地区) \triangle 【第7回】6月頃 ・評価・検証について(地域別構想4地区) ・地域別構想(部会原案) ・市民参画の手法 Ţ 市民意見聴取(宇治市) 宇治市都市計画審議会(8月予定) 総合計画の意見聴取と調整 ・部会取り組み状況報告 次期総合計画策定 1)地域別構想(部会原案)の報告 2) パブリックコメント案 連携 Ţ 総合計画のスケジュール が未定のため詳細について 【第8回】9月頃 は今後調整 ・地域別構想 (部会原案)の修正

パブリックコメント

宇治市都市計画審議会(11月予定)

- ・部会取り組み状況報告
 - 全体構想の報告(部会案)
- ・マスタープランの答申

宇治市都市計画審議会(2月予定)

- ・パブリックコメントの結果報告
- ・次期「宇治市都市計画マスタープラン」の策定(答申)

Ţ

Ţ