

一般財団法人宇治廃棄物処理公社における未処理水放流事案等に係る
再発防止対策の取り組み状況について

宇治廃棄物処理公社未処理水放流事案等調査委員会における提言を踏まえた再発防止対策の進捗状況について、下記のとおりご報告いたします。

1 施設面の対策

項目	進捗状況
第3期処分地の浸出水処理施設への送水管の設置	実施済み
第1期及び第2期処分地の側溝の清掃	実施済み
第1期及び第2期処分地の側溝の改修等工事	より緊急性の高い新設側溝設置等の実施設計を優先して発注済み
抜本的な雨水対策	浸出水処理施設における処理能力強化工事の実施設計を発注済み 他の手法について継続して検討・調整中

2 組織面の対策

項目	進捗状況
専門機関による監査	令和3年度中に監査実施予定
環境マネジメントシステムの構築	令和3年度中に宇治市版環境マネジメントシステムを導入
外部研修の受講	受講済み（廃棄物処理施設技術管理者講習）
業務マニュアルの整備及びホームページ作成	実施済み
職場会議の定期的開催	実施済み

3 対応に係る点検・検証

項目	進捗状況
対策に係る工程表の作成	作成済み
(仮称)点検・検証委員会の設置	検討中

※検討及び調整中の項目については、実施に向けたさらなる取組の強化を図ることとし、宇治市として、引き続き公社への指導を徹底し、市民の信頼回復に向け努めてまいります。