

今後のスケジュール

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定委員会	第1回 現状確認			第2回 骨子検討	第3回 基本理念 等検討	第4回 初案作成	議会 初案	パブコメ	第5回 最終確認	議会報告
WG		第1回 課題抽出	第2回 課題深掘		第3回 AP検討					
庁内 連絡 会議			第1回 説明	適宜意見照会または会議開催						
動向 調査		調査（7月～11月） （9月：中間報告）								

◎12月～1月の予定

- ・産業・人権環境常任委員会へ計画初案の報告 ⇒ 12月中旬
- ・パブリックコメント ⇒ 12月下旬～1月下旬