

今後のスケジュール

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
策定委員会	第1回 現状確認			第2回 骨子検討	第3回 基本理念 等検討	第4回 初案作成	議会 初案	パブコメ	第5回 最終確認	議会報告	
WG		第1回 課題抽出	第2回 課題深掘		第3回 AP検討						
庁内 連絡 会議			第1回 説明	適宜意見照会または会議開催							
動向 調査		調査（7月～11月） （9月：中間報告）									

◎今後の予定

- ・産業・人権環境常任委員会へ最終案の報告 ⇒ 3月上旬
- ・「第2期宇治市観光振興計画」及び「宇治市観光動向調査」の公表 ⇒ 4月上旬