

宇治市源氏物語ミュージアム空調機器改修工事について

宇治市源氏物語ミュージアムにおきましては、現在、空調機器改修工事のため、3月13日まで休館いたしておりますが、改修工事が現在契約中の工事期間内に完了しないことが判明しましたのでご報告いたします。

記

1 建設工事請負契約

現工事期間 令和4年7月4日～令和5年3月17日

(休館予定 令和4年11月21日～令和5年3月13日)

2 工事遅延理由

設置を予定していた空調熱源機(室外機)の仕様の調整に時間を要したことや昨今の社会情勢等の影響により製作期間が当初の予定より延伸し、相当の期間を要することが判明したため。

なお、工事完成時期については、令和5年秋を目途に調整中です。

3 今後の対応

源氏物語ミュージアム館内の工事は予定どおり進んでいることから、再開は、当初の計画どおり3月14日を予定しております。

冷房が必要な時期につきましては、有料ゾーン(映像展示室は除く)及び講座室に仮設空調機を設置する予定です。