

京都府南部消防指令センター共同運用に関する検討状況等について

京都府南部消防指令センターの共同運用に向けまして、令和5年4月より行っている検討の状況等につきまして、次のとおり報告します。

- 1 京都府南部消防指令センター整備運用協議会における現在までの検討状況
 - ・ 公募型プロポーザル方式による実施設計業務最適候補者の選定等について
募集要領、最適候補者の選定
 - ・ 令和5年度京都府南部消防指令センター整備運用協議会事業計画について
年間スケジュール等
 - ・ 京都府南部消防指令センターの共同運用に向けた検討について
消防指令システム、消防救急デジタル無線等共同整備に係る事業費等

- 2 今後の予定(令和6年度)
 - ・ 消防指令システム等の共同整備等に関する協定の締結（全9消防本部の管理者）
 - ・ 消防指令システム等の入札
 - ・ 第1期整備:令和6年度～8年度 第1期運用開始:令和9年度
 - ・ 第2期整備:令和11年度 第2期運用開始:令和12年度

- 3 その他
 - (1) 整備場所
京都市南区上鳥羽 京都府・京都市消防学校敷地内

 - (2) 整備方法
2期整備方式
第1期：令和9年度運用開始
5消防本部 京都市消防局、乙訓消防組合消防本部、京田辺市消防本部
久御山町消防本部、精華町消防本部
第2期：令和12年度運用開始
4消防本部 宇治市消防本部、城陽市消防本部、八幡市消防本部
相楽中部消防組合消防本部