

宇治市歴史的風致維持向上計画 事業一覧

		事業名		事業期間		事業概要・箇所等		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項	1	宇治上神社拝殿ほか屋根葺替修理事業		H24	H26	宇治上神社拝殿及び本殿修理		(拝殿)屋根修理	(拝殿)屋根修理	(本殿)屋根修理 屏絵修理											
	2	史跡整備事業	H25	R4	遺構再現			方法確認	パネル製作 (133㎡)	パネル製作 (86.5㎡)	パネル製作・設置 (9.6㎡)	—	—	—	—	—	—	—	—		
					公園施設			—	—	修景茶園造成・設計	茶樹の植樹	展望デッキ設置	園路整備 給排水設備設置	園路整備 排水設備設置	園路整備 排水設備設置	園路整備 排水設備設置	園路整備 排水設備設置	園路整備 排水設備設置	園路整備 排水設備設置	園路整備 排水設備設置	園路整備 排水設備設置
					その他			発掘調査	発掘調査 現地説明会	フォーラム開催	—	—	発掘調査 フォーラム開催	発掘調査	—	—	—	—	—	—	—
	3	情報発信・観光交流施設整備事業		H27	R2	お茶と宇治のまち歴史公園 整備・運営					調整・検討	調整・検討	調整・検討	調整・検討	契約締結 設計業務	設計業務完了 建設業務	建設業務完了				
	4	重要文化的景観保存事業	H24	～	重要文化的景観整備計画			策定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					建物修理・修景(助成件数)			—	1件	1件	3件	1件	3件	1件	1件	3件	—	—	—	—	—
					災害復旧分(助成件数)			—	9件	—	—	—	—	—	—	—	5件	—	—	—	—
	5	歩道整備事業	H21	R4	宇治五ヶ庄線(L=100m)			調整	調整	調整	用地取得、整備	整備	整備完了	—	—	—	—	—	—		
					菟道志津川線(谷下り工区)			—	—	—	設計	設計	調整	用地取得	用地取得	用地取得、整備	大鳳寺踏切及び道路の 拡幅整備工事に取組む	大鳳寺踏切及び歩道の 拡幅整備工事成行			
					菟道志津川線(門前工区)			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	道路拡幅工事に向けた 協議の取組開始	一部区間拡幅		
	6	歩行空間整備事業	H24	R2	宇治白川線(L=242m)			整備	整備	整備完了	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					宇治12号線			—	—	—	JR協議	調整	調整	調整	調整	調整	調整	調整	整備 (R2年度完成)		
					宇治233号線(L=330m)			—	—	—	—	設計	整備	整備完了	—	—	—	—	—	—	
菟道94号線						—	—	—	—	—	—	—	—	調整	調整	整備 (R2年度完成)					
7	無電柱化事業		～	R4	宇治228号線								設計	設計	整備	R3年度完成	—				
8	観光施設周辺浸水対策事業	H27	R2	塔ノ島周辺地域						設計	整備	整備	整備完了	—	—	—	—	—			
				史跡宇治川太閤堤跡周辺地域						設計・整備	設計	—	設計・整備	整備	整備完了	—	—	—	—		
9	観光サイン等整備事業	H29	R4	観光案内サイン									18基	15基	6基	23基	21基	19基			
				観光トイレの改修													宇治神社前トイレ	—	—	—	
10	建物修景助成事業		H22	～	建物修景(助成件数)		1件	6件	3件	3件	4件	3件	3件	2件	1件	2件	1件	2件			
11	屋外広告物助成事業		H22	～	屋外広告物(助成件数)		0件	0件	2件	0件	3件	0件	0件	1件	0件	1件	0件	0件			
12	宇治茶園支援事業	H23	～	伝統技術継承対策事業(実施件数)		18件	18件	19件	18件	18件	19件	17件	15件	17件	14件	15件					
				手摘み茶推進対策事業(実施件数)		39件	33件	34件	32件	32件	32件	32件	31件	31件	31件	30件					
13	宇治茶品質向上事業		H23	～	茶品評会受賞実績(受賞数/出品数)		26受賞/70点	33受賞/82点	39受賞/106点	53受賞/120点	56受賞/130点	54受賞/112点	54受賞/103点	55受賞/121点	48受賞/101点	53受賞/142点	50受賞/149点				
14	宇治茶普及啓発事業	H23	～	市民茶摘みのつどい(参加者数)		350人	400人	400人	400人	400人	500人	雨天中止	200人	中止(新型コロナウイルス 感染症の感染拡大防止)	中止(新型コロナウイルス 感染症の感染拡大防止)	参加者200名に限定して 開催					
				宇治茶まつり(参加者数)		18,000人	18,000人	18,000人	35,000人	18,000人	10,000人	41,000人	41,500人	中止(新型コロナウイルス 感染症の感染拡大防止)	関係者のみで実施	関係者のみで実施					
				市民素人茶香服大会(参加者数)		70人	70人	70人	100人	80人	80人	60人	60人	中止(新型コロナウイルス 感染症の感染拡大防止)	中止(新型コロナウイルス 感染症の感染拡大防止)	中止(新型コロナウイルス 感染症の感染拡大防止)					

宇治市歴史的風致維持向上計画 事業一覧

		事業名	事業期間	事業概要・箇所等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項	15	市営茶室対鳳庵活用事業	H23 ~	入席者数 うち外国人入席者数	16,032人 4,889人	14,259人 4,259人	22,335人 6,059人	21,632人 7,198人	21,329人 8,442人	24,800人 11,803人	23,354人 11,858人	18,782人 10,917人	1,908人 58人	2,144人 63人	6,077人 1,316人	
	16	宇治川鶺鴒助成事業	H23 ~	乗船者数 一日平均乗船者数	6,300人 76人	6,700人 80人	6,970人 91人	7,060人 114人	6,920人 88人	6,390人 85人	4,325人 101人	2,635人 68人	中止 中止	420人 22人	820人 37人	
	17	宇治十帖スタンプラリー開催	H23 ~	踏破者数 開催日数	17,638人 5日	16,598人 5日	17,176人 5日	17,744人 5日	17,503人 5日	12,674人 5日	13,146人 4日	12,008人 4日	中止 中止	5,586人 61日	5,480人 61日	
	18	京都・宇治灯り絵巻の開催	H23 ~	灯り絵巻の開催	実施	未実施	行燈掲出・点灯のみ	行燈掲出・点灯のみ	行燈掲出・点灯のみ	行燈掲出・点灯のみ	行燈掲出・点灯のみ	行燈掲出・点灯のみ	延期(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止) ・11月～12月:行燈掲出・点灯のみ ・3月:延期(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止)	・11月～12月:行燈掲出・点灯のみ	行燈掲出。そのほか、夜間特別拝観、各商店街企画などイベント多数	
	19	文化財見学会	H23 ~	庵寺山古墳一般公開(年2回 春・秋)(概数) 小中学生の文化財見学会(年1回) 現地説明会	80人 65人 松殿跡 太閤堤跡公開	80人 37人 浄妙寺跡 太閤堤跡	80人 30人 太閤堤跡	80人 20人 乙方遺跡	80人 20人 太閤堤跡	80人 40人 太閤堤跡	80人 59人 太閤堤跡	80人 50人 —	150人 中止(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止)	200人 中止(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止)	180人 中止(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止)	
	20	歴史・文化啓発事業	H23 ~	文化的景観フォーラム 太閤堤跡保存整備フォーラム 出前講座 二子山古墳フォーラム 「宇治学」副読本の配付	160人 — — — —	80人 — — — —	100人 180人 30人 — —	80人 150人 180人 — —	80人 50人 180人 — —	30人 50人 180人 — —	— — 99人 150人 —	— — 116人 — —	— — 中止(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止) — —	— — 58人 — —	— — 48人 — —	
	21	史跡宇治川太閤堤跡調査	~	H25 太閤堤跡調査	発掘調査	史跡整備事業で実施										
	22	文化的景観整備計画策定調査	~	R4 「宇治の文化的景観」整備計画	調査	調査	調査	策定	区域拡大検討	区域拡大検討	区域拡大検討	重要構成要素の追加申出	重要構成要素の追加選定	調整	調整	
	23	観光振興計画策定事業	H24	H24 観光振興計画	策定											
	24	観光交通対策検討調査	H25	~ 観光交通対策検討		調査	調査	調査	調査	調査	調査	調査	調査	調査をしていない	調査をしていない	調査をしていない
	25	空き町家の活用検討調査	H27	~ 空き町家の活用検討				調査 意見交換	調査 先進地視察	調査	組織体制の確立 空き家等対策計画	空き家再生・利活用コンペ募集	中宇治地区における伝統的 家屋の状況調査、無料 相談会、出前講座募集	空き家無料相談会 空き家マチレット2021年6月 発行	空き家無料相談会 空き家情報誌発行	
	26	観光サイン等整備計画策定事業	H27	H27 観光サイン等整備計画策定				策定								
	27	観光周遊道路の整備検討調査	H28	~ 観光周遊道路の整備検討						勉強会 (観光アドバイザー)	検討 (無電柱化)	事業計画採択 (無電柱化・国費)	詳細設計(宇治228 号線無電柱化)			