

令和6年3月5日  
建設・水道常任委員会資料  
都市整備部交通政策課

(仮称)近鉄小倉駅西自転車等駐車場新築建築工事の  
変更契約に係る専決処分の報告について

- 1 契約の目的 (仮称)近鉄小倉駅西自転車等駐車場新築建築工事
- 2 元契約金額 177,045,000円
- 3 今回変更契約金額 4,211,900円
- 4 変更後の契約金額 181,256,900円
- 5 契約の相手方 宇治市宇治善法114番地の17  
株式会社白川工業  
代表取締役 白川 義成
- 6 工事場所 宇治市小倉町神楽田33番地の59
- 7 変更内容 請負代金額の増額  
人件費・資材高騰等によるもの
- 8 専決年月日 令和6年2月19日