

中期アクションプラン策定スケジュール（案）

	令和 6 年度							令和 7 年度												
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
動向調査アンケート内容検討	■	■	■	■																
秋アンケート実施			■	■																
秋アンケート結果集計				■	■															
中間報告					■	■														
春アンケート実施								■	■											
春秋アンケート結果集計								■	■	■										
その他調査（京都市、インターネット）	■	■	内容検討、調査実施、結果報告					■	■	■	■									
結果報告									■	■										
計画策定								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
策定委員会								■	■		■	■	■	■	■	■		■	■	
ワーキンググループ									■	■		■	■		■	■				
庁内連絡会議										■	■				適宜意見照会、会議開催					