

第3回 宇治東山市営住宅建替推進委員会（2024年1月30日）後の進捗状況

【進捗状況】

建替え候補地の決定

1月30日 第3回 宇治東山市営住宅建替推進委員会

- ・地質調査の状況報告
- ・茶話会（全3回）等の状況報告
- ・今後、いただいた意見を踏まえ、市として最終の候補地を検討していく

2月14日 第2回 地元・保護者等説明会

（主な意見）

- ・住宅の補強や現在地での建替えはできないのか
- ・スケジュールなどを早期に示してほしい
- ・工事中も含め、保育所を利用することにも配慮した検討をしてほしい

2月21日 宇治市議会3月定例会一般質問

宇治東山市営住宅の建替え場所について、「善法青少年センター及び善法保育所敷地」において実施することを公表。

建物配置・レイアウト案の検討

- 建替え候補地決定以降、これまでいただいた意見も踏まえ、建物配置・レイアウト等を検討し、宇治市案を作成



- 建物配置・レイアウトの宇治市案について住民等へのヒアリング等を実施

▷ 5月28日～ 宇治東山市営住宅入居者へのヒアリング

▷ 5月29日～ 建替え敷地周辺住民へのヒアリング

▷ 6月4日 第4回 茶話会

（対象）善法青少年センター・保育所園児の保護者

（参加人数）8名

（その他）出席できなかった方については個別ヒアリング



- 住民等へのヒアリング結果も踏まえ「宇治東山市営住宅等建替基本構想・基本計画（案）」を作成