

5 宇 都 公 第 8 0 5 号

令 和 0 6 年 0 1 月 1 6 日

国土交通大臣 殿

宇治市長

社会資本総合整備計画の変更について

令和05年01月10日 付け 4宇都公第802号 で提出した、社会資本総合
整備計画について、別添のとおり変更するので提出する。

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年01月16日

計画の名称	宇治市都市公園安全・安心対策事業計画（第3期）（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	宇治市													
計画の目標	宇治市は、市域中央を流れる1級河川宇治川で東西に分かれた地形をしており、災害時には橋の崩壊等により分断される可能性が考えられる。そのため、宇治川の東に位置する黄檗公園は、宇治市地域防災計画に広域避難場所等を兼ねた東宇治地域の防災拠点として位置づけられており、本公園の再整備により防災機能の充実を図り、当地域の防災拠点として重要な役割を果たす公園として整備することを目標とする。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,197	A	1,197	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3	R5	R7
1	広域避難場所等を兼ねた地域の防災拠点として、黄檗公園の防災公園化の達成率			
	黄檗公園の防災公園化の達成率を 73%（R3）→ 100%（R7）に増加 （整備済防災機能率） / （計画防災機能率）	73%	91%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	×	避難行動要支援者名簿の提供	○

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	宇治市	直接	宇治市	-	-	都市公園事業（黄檗公園 防災公園整備）	園路改修、駐車場改修	宇治市	■	■	■	■	■	1,197		-	
												小計						1,197		
												合計						1,197		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	15	25	29		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	15	25	29		
前年度からの繰越額 (d)	26	15	0		
支払済額 (e)	26	40	29		
翌年度繰越額 (f)	15	0	0		
うち未契約繰越額(g)	15	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	36.58	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	公園管理者との協議により、工事に関する利用者の安全対策のため、一部施工計画に変更が生じたため				

事前評価チェックシート

計画の名称： 宇治市都市公園安全・安心対策事業計画（第3期）（防災・安全）

[illegible]