

# 社会資本総合整備計画

## 宇治市都市公園安全・安心対策事業計画（防災・安全）

### 事後評価

京都府宇治市

平成 29 年 1 月




計画の名称	1 宇治市都市公園安全・安心対策事業計画(防災・安全)		
計画の期間	平成 22 年度 ~ 平成 26 年度 (5年間)	交付対象	宇治市
計画の目標	<p>宇治市は、市域中央を流れる1級河川宇治川で東西に分かれた地形をしており、災害時には橋の崩壊等により分断される可能性が考えられる。そのため、宇治川の東に位置する黄檗公園は、宇治市地域防災計画により東宇治地域の防災拠点として位置づけられており、本公園の再整備により防災機能の充実に図り、当地域の防災拠点として重要な役割を果たす公園として整備することを目標とする。</p> <p>また、平成20年2月に制定された、都市公園移動等円滑化基準に伴い、特定公園施設への移動等が円滑に行えるように、便所、駐車場の改修及び園路・広場の整備を行うことと、H20に実施した危険度判定調査で改善が必要と判断された遊具の更新をH23～H25に実施し、安全かつ安心して都市公園を利用できるよう機能の向上をはかる。</p> <p>公園施設長寿命化計画を策定し定期的な維持補修を行うことで、利用者の安全安心を確保するとともに、維持管理費用の平準化を行い財政の安定化をはかる。</p>		
		合計	
番号	一体的に実施することにより期待される効果		備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・黄檗公園を防災拠点として整備するための実施設計により、全体の事業内容を精査することができ、体育館の一部耐震改修工事を実施したことにより、利用者の安全性及び避難所としての機能が向上した。</li> <li>・バリアフリー整備8公園、遊戯施設の改築74箇所の実施により、公園利用者の安全性、利便性が向上した。</li> <li>・158公園の公園施設長寿命化計画を策定したことにより、利用者の安全を確保しつつ、維持管理費の平準化に向けた維持管理計画が策定できた。</li> </ul>		
定量的指標の達成状況	防災施設整備率	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因  計画事業費：1,331(百万円)、 <b>執行事業費：96(百万円)</b> 黄檗公園体育館の非構造部材耐震診断、劣化診断を行った結果、改修が必要となり、新たに設計期間が必要となったことなどから、工事着手が遅れたことが要因となった。  計画整備箇所数：8箇所、 <b>実施整備箇所数：8箇所</b>  計画整備箇所数：1箇所、 <b>実施整備箇所数：0箇所</b> 緊急に改築が必要となった遊戯施設の改築を優先して実施したため、最終目標値に達することが出来なかった。  計画整備箇所数：5箇所、 <b>実施整備箇所数：5箇所</b>  計画整備箇所数：52箇所、 <b>実施整備箇所数：74箇所</b> 公園施設の日常管理の中での調査において、緊急に更新すべき遊具を発見したため、遊戯施設の改築時期を前倒したことにより、目標値よりも多くの遊戯施設の改築を実施した。  計画策定箇所数：158箇所、 <b>実施策定箇所数：158箇所</b>
		最終実績値	7%	
	園路広場の整備実施公園数	最終目標値	48%	
		最終実績値	48%	
	駐車場の整備実施公園数	最終目標値	100%	
		最終実績値	80%	
	便所の整備実施公園数	最終目標値	57%	
		最終実績値	57%	
遊戯施設の改築実施公園数	最終目標値	69%		
	最終実績値	89%		
都市公園施設長寿命化計画策定公園数	最終目標値	100%		
	最終実績値	100%		
定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況				
3. 特記事項(今後の方針等)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>・黄檗公園防災公園整備事業については、今後も引き続き、防災拠点としての機能を有する都市公園として防災施設の整備を行う。</li> <li>・都市公園のバリアフリー整備については、引き続き公園施設のバリアフリー化を実施し、安全かつ安心して都市公園を利用できるように機能の向上を図る。</li> <li>・遊戯施設の改築については、平成24年度に策定された公園施設長寿命化計画に基づき、遊戯施設の改築を行う。</li> </ul>				

(参考図面) 市街地整備 事後評価

計画の名称	1 宇治市都市公園安全・安心対策事業計画(防災・安全)	交付対象	宇治市
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)		



A-1 黄檗公園防災公園整備事業  
公園面積: 6.9ha

A-2 都市公園安全安心対策  
緊急総合支援事業  
バリアフリー化: 8公園  
改築事業: 74公園  
● …地区公園  
● …近隣公園  
● …街区公園

A-3 都市公園長寿命化計画策定事業  
計画策定対象: 158公園