

中期アクションプラン 策定スケジュール(案)

	7			8			9			10			11			12			1			2			3		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
観光動向調査							動向調査まとめ						最終報告			冊子印刷											
計画策定									骨子案					初案		議会			パブリック コメント							議会 冊子印刷	
策定委員会		第1回						第2回					第3回									第4回					
ワーキンググループ		1回目		2回目					意見照会																		
庁内連絡会議									意見照会																		

	内容	詳細
7月上旬	策定委員会(第1回)	・観光動向調査基礎データ報告 ・観光動向調査のまとめ方検討 ・アクションプランの方向性の提示 ・ワーキンググループ開催についての報告
7月中旬	ワーキンググループ(第1回)	・各地域(中宇治・小倉・黄檗)の特色、課題、方向性を共有
8月上旬	ワーキンググループ(第2回)	・課題解決に向けてどのように取組を進めるか。 具体的な内容を検討。
9月中旬	策定委員会(第2回)	・ワーキンググループの報告 ・観光動向調査(考察等)報告 ・中期アクションプランの骨子案報告 ・意見照会
10月上旬	ワーキンググループへ共有	・中期アクションプランの骨子案報告(メール) ・意見照会
	庁内連絡会議	・中期アクションプランの骨子案報告(メール) ・意見照会
11月上旬	策定委員会(第3回)	・観光動向調査の最終報告 ・中期アクションプランの初案報告 ・意見照会
12月	議会で初案の公表	・初案 ・観光動向調査の最終報告
1月	パブリックコメント実施	
2月	策定委員会(第4回)	・パブリックコメントの内容報告 ・計画内容の最終確認
	議会でパブリックコメントの結果報告	
3月	冊子印刷、配布	