

各鉄道駅周辺地区交通バリアフリー化事業進捗確認表

1. 木幡駅周辺地区の事業進捗について

凡例

●:完了 ▲:一部実施 ○:未完

資料1

(1)公共交通のバリアフリー化事業

駅名	事業内容	主事業者	短期	中長期
JR木幡駅	駅入口からホームまでの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	JR西日本 旅客鉄道 株式会社	●	
	移動円滑化された経路の整備 (エレベーターの設置等)		●	
	多機能トイレの設置		●	
	音声案内・サインの整備		●	
	移動円滑化経路上の上屋の設置		●	
	内方線の整備(京都方面ホーム)		●	
	蹴込みつき券売機への改修			●
京阪木幡駅	さらにわかりやすい位置への点字料金表の移設検討(宇治方面行)	京阪 電気鉄道 株式会社		●
	蹴込みつき券売機への改修			○

各鉄道駅周辺地区交通バリアフリー化事業進捗確認表

(2)道路のバリアフリー化事業

路線名	事業内容	主事業者	短期	中長期
①府道木幡停車場線 (JR木幡駅～市道大瀬戸熊小路線)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置、段差の改善	京都府	●	
②府道木幡停車場線 (木幡踏切)	安全対策のための踏切前後への点状ブロックの設置	京都府	●	
③市道大瀬戸熊小路線 (JR木幡駅～京阪木幡駅)	歩行者安全対策の検討 (歩道整備、路側帯のカラー化等)	宇治市		▲
④市道大瀬戸熊小路線 (京阪木幡駅～木幡公民館)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	●	
⑤市道木幡40号線 (木幡公民館前)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	●	
⑥市道木幡41号線 (京阪木幡駅～木幡中学校)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置、歩道改良の検討	宇治市		○
⑦市道五ヶ庄六地藏線 (木幡地域福祉センター～宇治木幡郵便局)	歩行者安全対策の検討 (路側帯のカラー化等)	宇治市		●

(3)公園等のバリアフリー化事業

公園名等	事業内容	主事業者	短期	中長期
⑧木幡緑道 (木幡保育所付近)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	●	