

各鉄道駅周辺地区交通バリアフリー化事業進捗確認表

2. 黄檗駅周辺地区の事業進捗について

凡例

●:完了 ▲:一部実施 ○:未完

資料2

(1)公共交通のバリアフリー化事業

駅名等	事業内容	主事業者	短期	中長期
JR黄檗駅	駅入口からホームまでの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	JR西日本 旅客鉄道 株式会社	○	
	移動円滑化された経路の整備 (エレベーターの設置等)		○	
	音声案内・サイン(情報提供装置)の整備		○	
	移動円滑化経路上の上屋の整備		○	
	内方線の整備		○	
	蹴込みつき券売機への改修			○
	狭隘なホームの改良			
京阪黄檗駅	さらにわかりやすい位置への点字料金表の移設検討	京阪 電気鉄道 株式会社		▲
	列車の接近を知らせる情報提供装置設置の検討			●
	蹴込みつき券売機への改修			○
バス	低床バス車両(ノンステップバス)の導入促進	京都 京阪バス 株式会社		▲
	わかりやすい時刻表、路線図などの検討			▲

各鉄道駅周辺地区交通バリアフリー化事業進捗確認表

(2)道路のバリアフリー化事業

路線名	事業内容	主事業者	短期	中長期
①府道京都宇治線 (JR黄檗駅～宇治病院)	歩道整備(一部区間)、連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	京都府	○	
②宇治黄檗学園・歩道 (JR黄檗駅～東宇治コミュニティセンター)	歩行者の安全対策の実施 (横断防止柵の設置等)	宇治市	○	
③市道五ヶ庄212号線 (JR黄檗駅～東宇治コミュニティセンター)	歩行者の安全対策の実施 (路側帯の設置)	宇治市	●	
④市道五ヶ庄70号線 (JR黄檗駅～京阪黄檗駅)	歩行者の安全対策の実施 (路側帯の設置)	宇治市	○	
⑤府道京都宇治線 (JR黄檗駅～黄檗公園)	歩道整備の検討	京都府		○
⑥市道新開三番割線 (JR黄檗駅～黄檗公園)	連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市	●	
⑦府道黄檗停車場線 (京阪黄檗駅前)	歩行者の安全対策の検討 (路側帯の設置)	京都府		○
⑧府道黄檗停車場線 (京阪黄檗駅～宇治作業所のびのび)	歩道整備、連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	京都府		○
⑨市道五ヶ庄63号線 (京阪黄檗駅～宇治作業所のびのび)	歩道改良の検討、連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市		○
⑩市道宇治五ヶ庄線 (京阪黄檗駅～きはだホール)	歩道整備、連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	宇治市		▲
⑪市道新開三番割線 (JR黄檗駅～きはだホール)	歩行者の安全対策の検討	宇治市		○
⑫市道五ヶ庄59号線 (宇治病院～洛南病院)	歩行者の安全対策の検討	宇治市		●

各鉄道駅周辺地区交通バリアフリー化事業進捗確認表

(3)公園等のバリアフリー化事業

公園名	事業内容	主事業者	短期	中長期
黄檗公園	施設内の移動円滑化された経路の整備 (段差解消等)	宇治市		▲
	入り口から各施設(園路)までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの 設置			▲
	多機能トイレの改修			▲
	黄檗市営住宅までの連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置		○	

(4)交通安全施設のバリアフリー化事業

-	事業内容	主事業者	短期	中長期
-	信号機への音響装置の設置検討	京都府 公安委員会		○