

令和 7 年 9 月 3 日
文教・福祉常任委員会資料
教育部学校改革推進課

宇治西小倉学園の整備について

宇治西小倉学園の整備に係る、今後の工事スケジュール等の予定（次年度以降含む）
につきまして、別紙のとおり報告します。

今後の工事スケジュール等の予定（次年度以降含む）

別紙

	令和 7 年度			令和 8 年度				令和 9 年度			
	7～9 月	10～12 月	1～3 月	4～6 月	7～9 月	10～12 月	1～3 月	4～6 月	7～9 月	10～12 月	1～3 月
校舎建設工事	①			開 校							
サブグラウンド等 整備工事											
校舎等解体工事		②									
メイングラウンド 等整備工事											
その他工事					③				④		
備品等の整備	⑤										
備考	9 月 説明会	11 月 説明会	解体工事 説明会								

①インフレスライド条項適用等に伴う補正予算案を令和 7 年 9 月定例会へ提案予定

（令和 7 年 5 月 1 日を基準日としたインフレスライド条項適用に関する工事費用の増額ほか）

②校舎等解体工事の契約議案を令和 7 年 12 月定例会へ提案予定、その後、年度内に工事説明会を実施予定

③校舎等解体・メイングラウンド等整備工事と調整し、「井川広域河川改修工事（府）」や「敷地内排水路工事」などを実施

④学校敷地南西側の仮橋撤去

⑤造作家具類の財産取得にかかる議案を令和 7 年 9 月定例会へ提案予定