

## 宇治市観光振興計画後期アクションプラン策定スケジュール（案）

平成29年	5月31日	策定委員会（第1回）
	6月～ 9月	策定専門委員会（期間中4回程度）
	9月	策定委員会（第2回）【素案の完成】
	10月	市民環境常任委員会 ・素案の公表 ・パブリックコメントの実施について
	10月～11月	パブリックコメント実施
	12月	市民環境常任委員会 ・パブリックコメントの結果について
平成30年	1月	後期アクションプランの策定
平成30年	4月～	後期アクションプランの実施

## 【ミーティングの実施について】

平成29年	7月頃	事業者等関係者対象ミーティング
平成29年	10月頃	市民参加型ミーティング