

報告第11号

令和7年度宇治市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告
について

地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、予算を繰越した
ので、同条第3項の規定により、別紙のとおり報告する。

令和8年6月16日提出

宇治市長 松 村 淳 子

令和7年度宇治市公共下水道事業会計予算繰越計算書
 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな御資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金			
		管渠(汚水)建設費	1,184,629,000	545,041,603	585,400,000	円	円	円	円	円	0	地元との協議等に日数を要したため
		管渠等(雨水)建設費	1,691,600,000	301,249,468	1,378,000,000	円	円	円	円	円	0	推進機械の停止に伴い工事進捗が遅れが生じたため
資本的支出	建設改良費	処理場建設費	1,497,966,000	487,340,126	801,000,000	円	円	円	円	円	209,625,874	機器の納入時期が想定以上に遅れたため