

宇治西小倉学園の開校後の状況について

令和 8 年 4 月に開校した宇治西小倉学園（宇治市立にしおぐら小学校・西小倉中学校）の開校後の状況について報告します。

1. 学校生活について

子どもたちは新たな校舎に徐々に馴染み、新たな仲間と共に充実した学校生活を過ごしています。

（具体的な活動）

- ・ 地域の方を招いた授業
- ・ メディアセンターでの活動
- ・ 中庭での地域交流
- ・ 小・中学生の異学年交流 など



地域の方を招いた授業

震災後の福島県の復興を支える活動の 1 つの「ひまわりプロジェクト」の紹介



メディアセンターでの活動

絵本を楽しんでいる小学生



中庭での地域交流

西小倉中学校の吹奏楽部の演奏を中庭で楽しむ地域活動の「にこにこ広場」




小・中学生の異学年交流

小・中学生の交流活動の顔合わせ

2. 通学路の状況について

令和7年度中に京都府警察・関係部署等と調整の上、実施した通学路の主な安全対策内容（地点1～3）



地点1



川の反対側の段差を解消し、歩行空間として拡幅

地点 2



外側線・グリーンベルト、誘導線の設置や横断歩道のカラー化を実施

地点 3



横断歩道 2 箇所を新設し、歩道の切り下げを実施

3. 工事の状況について

令和9年9月頃までの完成を予定しているメイングラウンド・テニスコートの整備に向けて、現在、旧校舎等の解体工事を実施しています。


(屋内運動場・技術棟は解体済)

解体工事の様子（7月16日時点）




防音パネルを設置して騒音対策を講じた上で特別教室棟の解体工事を実施

<解体工事時の対策（令和8年4月～12月）>



(メイングラウンド整備関連工事)



工事名	令和8年度												令和9年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
①西小倉中学校校舎ほか解体工事																									
②東門周辺整備工事																									
③伊勢田2号排水路改修工事																									
④井川広域河川改修工事（京都府工事）																									
⑤メイングラウンド・テニスコート等整備工事																									
																						仮橋撤去			
①西小倉中学校校舎ほか解体工事：屋内運動場、技術棟、校舎棟の解体（8年4月～12月）																									
②東門周辺整備工事：屋内運動場解体後、東門の完成及びスクールサポーター室の整備（8年7月頃～11月頃）																									
③伊勢田2号排水路改修工事：屋内運動場解体後、敷地内水路南半分の暗渠の改修（8年6月頃～9月頃）																									
④井川広域河川改修工事（京都府）：技術棟解体後、井川の改修のため、横断する伊勢田2号排水路を深くする工事を実施（8年8月頃～9年3月頃予定）																									
⑤メイングラウンド・テニスコート等整備工事：契約議案を令和8年9月定例会にて提案予定																									