

西宇治中学校施設長寿命化改修工事（その 4）の請負契約の
 一部を変更する契約を締結するについて

児童・生徒の安全性を確保し、円滑な学習を進めるための学校施設長寿命化計画に基づき、西宇治中学校施設長寿命化改修工事を実施しております。

令和 8 年 5 月 2 8 日に締結した当該工事の請負契約について、外壁改修箇所の増加等に伴い変更が生じることから、工事請負業者である安京土木有限会社と変更の契約を締結しようとするものです。

1 契約の概要

工 事 名	西宇治中学校施設長寿命化改修工事（その 4）
予 定 価 格	1 4 7, 7 3 0, 0 0 0 円（税込）
元 契 約 金 額	1 3 6, 7 5 6, 4 0 0 円（税込）（応札率 9 2. 5 7 %）
今回の変更金額	2 4, 3 3 6, 4 0 0 円 増額
変更後の契約金額	1 6 1, 0 9 2, 8 0 0 円（税込）
契 約 の 相 手 方	宇治市小倉町新田島 5 番地の 4 0 K T ビル 3 0 5 号 安京土木有限会社 代表取締役 梅本 保則
工 事 期 間	令和 8 年 5 月 2 8 日～令和 9 年 2 月 1 2 日
工 事 場 所	宇治市立西宇治中学校（宇治市伊勢田町南山 2 1 番地の 1）
建 物 概 要	・ 普通教室棟 鉄筋コンクリート造 3 階建、延床面積 2, 166. 78 m ² ・ 渡り廊下 鉄筋コンクリート造 3 階建、延床面積 155. 05 m ²
主 な 工 事 内 容	・ 長寿命化工事 外壁改修、屋上防水改修、内部改修等
変 更 内 容	請負代金額の増額 ・ 外壁改修における改修必要箇所の増加等によるもの

2 工程表（予定）

	令和 8 年										令和 9 年		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3
発注・契約	■	■											
準備工・撤去			■								■		
外壁改修工事			■	■	■	■	■	■	■	■			
屋上防水改修工事			■	■	■								
内部改修工事				■	■								

3 位置図

