

三週間工程表								発注者		宇治市		工期 R8年1月8日 から R8年12月25日											
西小倉中学校校舎ほか解体工事								住所		宇治市伊勢田町遊田7番地 1													
項目	7 月											8 月											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
	実施工程							今週工程					次週工程										
<仮設工事>	休 み												休 み	休 み							休 み	休 み	
<直接仮設工事> 校舎棟 足場組立て、解体																							
<解体工事> 屋内運動場																							
技術棟																							
校舎棟																							
<その他>																							
<搬入出>																							
閉所に関する事項																							