

京力農場プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年(令和元年)				令和2年			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
京都府	宇治市	東宇治・笠取地区	東宇治町(六地藏、木幡北中部、木幡南部、平尾、広芝、岡屋、大和田、新田、新茶屋、木幡開拓、菟道、志津川、池尾、二尾、炭山、東笠取、西笠取) 【六地藏、木幡、平尾台、五ヶ庄、菟道、羽戸山、志津川、炭山、二尾、池尾、東笠取、西笠取、明星町】			①アンケートの実施	②地図化による状況把握		③話し合い		④プランの取りまとめ手続き
京都府	宇治市	槇島地区	槇島村(上ノ上、上ノ中、上ノ下、下村、三軒家、西目川、東目川) 【槇島町】			①アンケートの実施	②地図化による状況把握		③話し合い		④プランの取りまとめ手続き
京都府	宇治市	小倉・伊勢田地区	小倉村(小倉、伊勢田、安田、ウトロ) 【小倉町、伊勢田町、安田町】			①アンケートの実施	②地図化による状況把握		③話し合い		④プランの取りまとめ手続き
京都府	宇治市	広野・大久保・中宇治地区	宇治町(一番組、二番組、三番組、四番組、五番組、六番組、七番組、八番組、九番組、十番組、十二番組)、大久保村(広野、大久保) 【宇治、琵琶台、折居台、天神台、白川、神明、羽拍子町、南陵町、開町、広野町、寺山台、大久保町】			①アンケートの実施	②地図化による状況把握		③話し合い		④プランの取りまとめ手続き