

## 総合計画の策定スケジュール

年	月	総合計画審議会
R2	12月	第1回総計審全体会（26日） 委嘱、方針、進め方等
	1月	
	2月	
	3月	
R3	4月	第2回総計審全体会（28日） 基本構想案 ※基本構想の策定に係るキーワードの提案
	5月	
	6月	第3回総計審全体会（8日） 基本構想の方向性案 ※キーワード等を基に作成した基本構想の方向性案を確認
	7月	
	8月	第4回総計審全体会 基本構想最終案確認、重点施策・中期計画案
	9月	専門部会 中期計画案 各2回程度
	10月	パブコメ（基本構想案）
	11月	第5回総計審全体会 中期計画案
	12月	第6回総計審全体会 基本構想、中期計画最終確認
	1月	答申
	2月	
	3月	基本構想の議決