

## 総合計画の策定スケジュール

年	月	総合計画審議会
R2	12月	第1回総計審全体会（26日） 委嘱、方針、進め方等
	1月	
	2月	
	3月	
R3	4月	第2回総計審全体会（28日） 基本構想案 ※基本構想の策定に係るキーワードの提案
	5月	
	6月	第3回総計審全体会（8日） 基本構想の方向性案 ※キーワード等を基に作成した基本構想の方向性案を確認
	7月	
	8月	
	9月	第4回総計審全体会（7日） 基本構想（案）・中期計画重点施策（案）確認
	10月	・専門部会 中期計画案 各2回程度（10月～11月） ・パブコメ（基本構想案）
	11月	第5回総計審全体会 基本構想、中期計画案
	12月	第6回総計審全体会 基本構想、中期計画最終確認
	1月	答申
	2月	
	3月	基本構想の議決