



| 工 事 週 報<br>実 施 工 程 表<br>施 工 報 告                                                                                                                                                                                                         |    |                 | 令和 7年 10月 15日 ～ 令和 7年 11月 4日<br>(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う電気工事 |   |          |    |    |    |    |             |    |           |    |    |    |    |             |    |           |    |    | 作成: 令和 7年 10月 22日 |   |                      | 設計監理<br>現場代理人<br>主任技術者 |                                                     |                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|----|----|----|----|-------------|----|-----------|----|----|----|----|-------------|----|-----------|----|----|-------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                         |    |                 |                                                           |   |          |    |    |    |    |             |    |           |    |    |    |    |             |    |           |    |    |                   |   |                      |                        |                                                     |                                                                   |  |  |
| 施 工 場 所                                                                                                                                                                                                                                 |    |                 | 区 分                                                       |   | 工事週報(先週) |    |    |    |    |             |    | 実施工程表(今週) |    |    |    |    |             |    | 実施工程表(来週) |    |    |                   |   |                      |                        | 施工報告                                                |                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |    |                 | 月／日                                                       |   | 10.15    | 16 | 17 | 18 | 19 | 20          | 21 | 22        | 23 | 24 | 25 | 26 | 27          | 28 | 29        | 30 | 31 | 11.1              | 2 | 3                    | 4                      | ※報告は一工程終了毎とする<br>(確認内容も含めて記載する)。                    |                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |    |                 | 曜 日                                                       |   | 水        | 木  | 金  | 土  | 日  | 月           | 火  | 水         | 木  | 金  | 土  | 日  | 月           | 火  | 水         | 木  | 金  | 土                 | 日 | 月                    | 火                      |                                                     |                                                                   |  |  |
| 校 舎 棟                                                                                                                                                                                                                                   | R階 |                 | 幹線敷設(アリーナ棟行)                                              |   |          |    |    |    |    | ケーブルラック     |    |           |    |    |    |    | 幹線敷設(校舎棟)   |    |           |    |    |                   |   | 幹線結線<br>耐圧試験         |                        |                                                     |                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 4階 | 専有部<br>共用部      |                                                           |   |          |    |    |    |    | 天井内仕込み・器具付け |    |           |    |    |    |    |             |    |           |    |    |                   |   |                      |                        |                                                     |                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 3階 | 専有部<br>共用部      |                                                           |   |          |    |    |    |    | 天井内仕込み・器具付け |    |           |    |    |    |    |             |    |           |    |    |                   |   |                      |                        |                                                     |                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 2階 | 専有部<br>共用部      | 幹線敷設(アリーナ棟行)                                              |   |          |    |    |    |    |             |    |           |    |    |    |    | 天井内仕込み・器具付け |    |           |    |    |                   |   |                      |                        |                                                     |                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1階 | 専有部<br>共用部      |                                                           |   |          |    |    |    |    | 天井内仕込み・器具付け |    |           |    |    |    |    |             |    |           |    |    |                   |   |                      |                        |                                                     |                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |    |                 |                                                           |   |          |    |    |    |    | 天井内仕込み・器具付け |    |           |    |    |    |    |             |    |           |    |    |                   |   |                      |                        |                                                     |                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |    |                 |                                                           |   |          |    |    |    |    | 天井内仕込み・器具付け |    |           |    |    |    |    |             |    |           |    |    |                   |   |                      |                        |                                                     |                                                                   |  |  |
| ア<br>リ<br>ー<br>ナ<br>棟                                                                                                                                                                                                                   | R階 |                 | 動力盤据付                                                     |   |          |    |    |    |    |             |    |           |    |    |    |    |             |    |           |    |    |                   |   |                      |                        |                                                     |                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 3階 |                 | 幹線敷設(アリーナ棟行)                                              |   |          |    |    |    |    | 天井・壁仕込み     |    |           |    |    |    |    |             |    |           |    |    |                   |   |                      |                        |                                                     |                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 2階 | I・II工区<br>大アリーナ |                                                           |   |          |    |    |    |    | 天井・壁仕込み     |    |           |    |    |    |    | ラック・配線・器具付け |    |           |    |    |                   |   |                      |                        |                                                     |                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1階 | I・II工区<br>小アリーナ |                                                           |   |          |    |    |    |    | 天井内仕込み      |    |           |    |    |    |    |             |    |           |    |    |                   |   | 自火報空気管               |                        |                                                     |                                                                   |  |  |
| 外構                                                                                                                                                                                                                                      |    |                 |                                                           |   |          |    |    |    |    |             |    |           |    |    |    |    | 埋設配管(受水槽)   |    |           |    |    |                   |   |                      |                        |                                                     |                                                                   |  |  |
| 会議・検査                                                                                                                                                                                                                                   |    |                 | QB工場検査                                                    |   |          |    |    |    |    | ◎◎          |    |           |    |    |    |    |             |    |           |    |    |                   |   | 総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】 |                        |                                                     |                                                                   |  |  |
| 騒音                                                                                                                                                                                                                                      |    |                 | 小                                                         | 小 | 小        | 小  |    | 小  | 小  | 小           | 小  | 小         | 小  | 小  |    | 小  | 中           | 中  | 小         | 小  | 小  |                   |   | 小                    | 騒音<br>(一例)             | 小:充電ドライバー音等程度<br>中:音は気になるが会話可能程度<br>大:コンクリートはつり音等程度 |                                                                   |  |  |
| 振動                                                                                                                                                                                                                                      |    |                 | 無                                                         | 無 | 無        | 無  |    | 無  | 無  | 無           | 無  | 無         | 無  | 無  |    | 無  | 無           | 無  | 無         | 無  | 無  |                   |   | 無                    |                        |                                                     |                                                                   |  |  |
| 【備考】                                                                                                                                                                                                                                    |    |                 |                                                           |   |          |    |    |    |    |             |    |           |    |    |    |    |             |    |           |    |    |                   |   |                      |                        |                                                     | 【記事】※検査項目等                                                        |  |  |
| <div><div><p>【内部工区割】</p></div><div><p>【校舎棟内装工区割】</p></div></div> |    |                 |                                                           |   |          |    |    |    |    |             |    |           |    |    |    |    |             |    |           |    |    |                   |   |                      |                        |                                                     | 上記の内容について確認したので報告します。<br><br>八千代・村井特定建設工事共同企業体<br><br>監理技術者 有家 正喜 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |    |                 |                                                           |   |          |    |    |    |    |             |    |           |    |    |    |    |             |    |           |    |    |                   |   |                      |                        |                                                     | 有家                                                                |  |  |