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第３回
交通バリアフリー推進連絡会

平成２１年７月３日（金）

都市整備部　交通政策課

2

宇治市の概要

8,700

8,300

障害者手
帳配布数

14,800

14,300

ＪＲ

宇治駅

6,000

5,400

京阪

宇治駅

556万38,800189,700第3回
20年度末

30,200493万37,000190,000第2回
19年度末

30,400451万34,200189,300構想時
18年度末

近鉄

大久保駅
観光客数

高齢者数

（65歳以上）
人口

※　平成20年度の統計結果は現在作成中です。

※　駅利用者数は、年間乗車数から１日乗降客数を算出（宇治市統計書より）

（人）
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昨年度の結果と今年度の予定

重点整備地区

○　大久保駅周辺地区

○　宇治駅周辺地区

4

大久保駅周辺地区

 駅

 ＪＲ新田駅

 道路

 近鉄大久保駅～税務署

 近鉄大久保駅～南宇治コミニティセンター

 新宇治淀線

 近鉄大久保駅前広場

（特定経路）

（特定経路）

（準特定経路）
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 駅

 ＪＲ宇治駅

 京阪宇治駅

 京阪三室戸駅

 道路

 ＪＲ宇治駅～宇治市役所

 宇治橋通り

 ＪＲ宇治駅～コーナン等

 その他

 信号音響装置

 オストメイト対応設備

 サインの充実

（主要な経路）

（その他の経路）

（その他の経路）

宇治駅周辺地区

6

ＪＲ新田駅

 詳細設計

 準備工事

　　支障物の移設・撤去

　　仮設スロープの設置

　　仮設トイレの設置

大久保駅周辺地区

【昨年度】
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ＪＲ新田駅

 エレベータ跨線橋の新設

 多機能トイレの新設

 構内・外スロープの設置

 運行情報案内板の設置

 幅広改札の設置

など

大久保駅周辺地区

【今年度】

8

ＪＲ新田駅

至　京都

スロープ

幅広改札

エレベータ

至　奈良

多機能トイレ

【今年度】

エレベータ跨線橋

運行情報案内板
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近鉄大久保駅～税務署

 連続した視覚障害者誘導用ブロックの整備

 歩道切下げ部の改良

大久保駅周辺地区

【昨年度】

整備前 整備後

10

【昨年度】

 一部用地取得完了

【今年度】

 用地取得

 歩道拡幅工事

 連続した視覚障害者誘導用ブロックの整備

近鉄大久保駅～南宇治コミニティ
　　　　　　　　　　　センター

大久保駅周辺地区
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近鉄大久保駅～南宇治コミニティ
　　　　　　　　　　　センター

大久保駅周辺地区

府
道
宇
治
淀
線

市道大久保町２１号線

市
道
大
久
保
町
９
７
号
線

コミセン

近鉄

大久保駅

12

新宇治淀線

【昨年度】

 用地着手

平成24年度

完了目標

大久保駅周辺地区
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近鉄大久保駅前広場

【昨年度】

 詳細設計

【今年度】

 用地着手

大久保駅周辺地区

平成２２年度から工事着手、
平成２３年度末完了目標

連続した点字ブロックや乗換案内の充実を図る

14

ＪＲ宇治駅

 階段の踏み面端部の識別化

宇治駅周辺地区

【昨年度】
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京阪宇治駅

 視覚障害者誘導用ブロックの再整備

　　（内方線の新設）

宇治駅周辺地区

【昨年度】

16

京阪宇治駅
宇治駅周辺地区

【昨年度】

整備前 整備後

内方線ブロック
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京阪三室戸駅

 多機能トイレの新設

 視覚障害者誘導用ブロックの再整備

　（内方線の新設）

 スロープ手すりの２段化

　　など

宇治駅周辺地区

【昨年度】

18

京阪三室戸駅
宇治駅周辺地区

【昨年度】

整備前 整備後
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ＪＲ宇治駅～市役所・福祉会館

市道宇治橋若森線

 連続した視覚障害者誘導用ブロックの整備

 植樹桝の凹凸の改善

 バス停付近の歩道幅員の確保

宇治駅周辺地区

【昨年度】

20

ＪＲ宇治駅～市役所・福祉会館
宇治駅周辺地区

【昨年度】

整備前 整備後
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ＪＲ宇治駅～市役所・福祉会館

市道宇治白川線

 連続した視覚障害者誘導用ブロックの整備

 歩道舗装の改良

宇治駅周辺地区

【今年度】

22

ＪＲ宇治駅～市役所・福祉会館
宇治駅周辺地区

市役所

うじ安心館

今年度工事区間

←宇治駅

総合福祉→

【今年度】
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宇治橋通り（宇治淀線）

【昨年度】

 埋設管の移設工事

平成２３年度

完了目標

宇治駅周辺地区

24

ＪＲ宇治駅～コーナン・宇治郵便局

市道宇治８９号線

 連続した歩道の確保

宇治駅周辺地区

【昨年度】

整備前 整備後
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ＪＲ宇治駅～コーナン・宇治郵便局

宇治小倉停車場線×宇治槇島線

 音響装置の設置

宇治駅周辺地区

【昨年度】

26

ＪＲ宇治駅～市役所・福祉会館

宇治淀線×宇治白川線

 音響装置の設置

宇治駅周辺地区

【今年度】
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オストメイト対応設備の設置

 源氏物語ミュージアム

 宇治神社下（朝霧橋付近）トイレ

 ＪＲ宇治駅前トイレ

 総合福祉会館

 生涯学習センター

宇治駅周辺地区

【昨年度】

28

オストメイト対応設備の設置
宇治駅周辺地区

【昨年度】

源氏物語ミュージアム
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観光型経路の誘導サインの充実

ＪＲ宇治駅・京阪宇治駅

から

平等院・宇治上神社・源氏物語ミュージアム

宇治駅周辺地区

【昨年度】

ＪＲ宇治駅自由通路
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昨年度の結果と今年度の予定

重点整備地区以外

○　小倉駅周辺地区

○　黄檗駅周辺地区
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近鉄小倉駅

 多機能トイレの新設

 スロープの改良及び手すりの２段化

 視覚障害者誘導ブロックの再整備

　　（内方線の新設）

など

小倉駅周辺地区

【昨年度】

32

近鉄小倉駅
小倉駅周辺地区

【昨年度】

整備前 整備後
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市道神楽田南浦線

 歩道拡幅のための詳細設計

 用地取得

小倉駅周辺地区

近
鉄
小
倉
駅

西小倉

コミュニティ

センター

【昨年度】

34

市道神楽田南浦線

 歩道拡幅工事

 歩道新設工事

 踏切拡幅工事

小倉駅周辺地区

【今年度】

京都銀行

←
京
都

西
大
寺
→

西側　W=2.5m
南側

W=2.0m

踏切

W=3.0m

北側

W=1.0～2.0m
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市道宇治五ヶ庄線

【昨年度】

 歩道拡幅のための検討、関係者協議

【今年度】

 京都大学前区間　拡幅工事

黄檗駅周辺地区

36

市道宇治五ヶ庄線
黄檗駅周辺地区

ＪＲ黄檗駅

京阪黄檗駅

京都大学

東宇治

幼稚園
東宇治

中学
自衛隊

宇治五ヶ庄線


