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① 宇治市の基本構想（経過）

＊先に「全体構想」を策定。

＊全体構想で「7地区」に区分。

＊「２地区で基本構想」を策定。
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① 宇治市の基本構想

・駅、その周辺地区を指定。

・計画段階から各事業者が参加。

⇒平成22年度が完成目標年次。
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② 大久保駅周辺地区

　＊策　定　平成18年11月

　＊構想目標年次　平成22年度
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② 大久保駅周辺地区

　＊特定経路　　平成22年度完了。

　＊公共交通機関事業

　　近鉄大久保駅、JR新田駅　完了。
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③ 宇治駅周辺地区

　＊策　定　平成19年３月

　＊構想目標年次　平成22年度
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③ 宇治駅周辺地区

　＊主要な生活関連経路　

　　平成22年度一部未完了。（施工法を計画中）

　＊公共交通機関事業

　　　　京阪三室戸駅　完了。
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④ソフト施策

・交通バリアフリーへの理解・関心

　
⇒「心のバリアフリー」の推進。

　（みんなでバリアフリー）
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④ソフト施策

・宇治駅周辺地区

＊観光サポートマップ作成。

＊市民による福祉マップの作成。
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推進連絡会とは？

＊基本構想、交通バリアフリー事業・取組進
捗の公表、報告、意見交換及び調整を行う
場。

＊ソフト施策に関する意見交換・調整の場。
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④推進連絡会

＊バリアフリー化事業の完了後の評価等に関す
る意見交換及び調整。（要項第２条１項３）

＊任期は平成２３年度末。（要項第３条３項）


