
宇治市歴史的風致維持向上計画　第２期策定・最終評価　スケジュール
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計画期間

委員委嘱関係 任期（R2.4.1-R5.3.31）

国作業スケジュール
※国協議は別途調整により早めることが可能。

● ● ● ● ● ● ● ●

ｷｯｸｵﾌＭＴ 三省協議 三省協議 三省協議 最終（案） 申請 認定 市ＨＰ

2・4章・最終評価 全章 全章 全章

【最終評価】
事前検討
計画（素案）作成
計画（案）作成 ● ● ●

パブコメ

【第2期計画】
個別事業
評価（素案）作成
評価（案）作成 ● ● ● ●

初案 パブコメ

庁内調整会議 ● ● ●

歴まち協議会 ● ● ●

R2進捗 ２期・評価（案） （案）提出前最終

まちづくり審議会・文化財保護委員会等 ●

パブリックコメント ●

議会 ● ● ● ●

（案）・パブコメ概要 （案）・パブコメ結果 完成報告

備考

作成作業 国と調整

月

年 R3 R4

第1期 第2期
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