

	当初スケジュール			新スケジュール		
	都市経営戦略推進本部会議	推進会議	議会	都市経営戦略推進本部会議	推進会議	議会
8月	<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 具体的施策の立案 KPIの検討 </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 【～8/16】 アンケート調査 </div> 【20日】 第1期総合戦略 中間総括 人口ビジョンの方向性		<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 具体的施策の立案 KPIの検討 </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 【～8/16】 アンケート調査 </div> 【20日】 第1期総合戦略 中間総括 人口ビジョンの方向性 スケジュールの見直し	
9月	【18日】 アンケート結果 人口ビジョン（初案） 第2期総合戦略（初案）	【18日】 アンケート結果 人口ビジョン（初案） 第2期総合戦略（初案）		【18日】 スケジュールの見直し		【5日】 第1期総合戦略 中間総括 人口ビジョンの方向性 スケジュールの見直し
10月		<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> パブリックコメント （1か月間） 市民懇談会 （ワークショップ） </div>	【上旬】 第1期総合戦略 中間総括 アンケート結果 人口ビジョン（初案） 第2期総合戦略（初案）	【28日】 アンケート結果	都市経営戦略推進本部会議後に アンケート結果を送信	
11月	【11日】 パブリックコメント結果 人口ビジョン（最終案） 第2期総合戦略（最終案）	【14日】 パブリックコメント結果 人口ビジョン（最終案） 第2期総合戦略（最終案）	【下旬】 パブリックコメント結果 人口ビジョン（最終案） 第2期総合戦略（最終案）	【下旬】 人口ビジョン（初案） 第2期総合戦略（初案）		
12月	<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 庁議決定 </div>		【12月定例会】 議案提案		【上旬】 アンケート結果 人口ビジョン（初案） 第2期総合戦略（初案）	【中旬】 アンケート結果 人口ビジョン（初案） 第2期総合戦略（初案）
1月				【中旬】 パブリックコメント結果 人口ビジョン（最終案） 第2期総合戦略（最終案）	<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> パブリックコメント （1か月間） 市民懇談会 （ワークショップ） </div> 【下旬】 パブリックコメント結果 人口ビジョン（最終案） 第2期総合戦略（最終案）	
2月				<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"> 庁議決定 </div>		【4日】 パブリックコメント結果 人口ビジョン（最終案） 第2期総合戦略（最終案）
3月						【3月定例会】 議案提案