(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事の
変更契約に係る専決処分の報告について

- 1 契約の目的 (仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事
- 2 元契約金額 5,000,600,000円
- 3 今回の変更金額 24,455,200円 増額
- 4 変更後の契約金額 5,025,055,200円
- 5 契約の相手方 東洋・田中健特定建設工事共同企業体
(代表者)
京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町334番地
東洋建設株式会社京滋営業所 所長 政安 誠三
(構成員)
宇治市小倉町新田島5番40
株式会社田中健建設工業 代表取締役 田中 崇一郎
- 6 工事場所 宇治市伊勢田町遊田7番地の1
- 7 変更理由 体育館、武道場の空気調和設備工事を追加するため
- 8 専決年月日 令和6年10月17日