(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事の請
負契約の一部を変更する契約を締結するについて

- 1 契約の目的 (仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事
- 2 元契約金額 5,025,055,200円 { 当初契約額:5,000,600,000円
第1回変更額:24,455,200円
【R6.10.17増額】
- 3 今回の変更金額 344,271,400円 増額
- 4 変更後の契約金額 5,369,326,600円
- 5 契約の相手方 東洋・田中健特定建設工事共同企業体
(代表者)
京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町334番地
東洋建設株式会社 京滋営業所 所長 政安 誠三
(構成員)
宇治市小倉町新田島5番40
株式会社田中健建設工業 代表取締役 田中 崇一郎
- 6 工事場所 宇治市伊勢田町遊田7番地の1

- 7 変更理由 インフレスライド条項適用、掘削土処分等費用の増額に対応するため

【単位：千円】

内容	令和6年度	令和7年度 (債務負担)	合計
インフレスライド条項適用	13,267	113,033	126,300
掘削土処分等	217,972	-	217,972
合計	231,239	113,033	344,272

- 8 仮契約年月日 令和7年1月30日

- 9 今後のスケジュール（予定）

- 3月下旬頃 議決後
建築工事の変更契約（本契約を締結）
※機械工事及び電気工事の変更契約を締結
- 4月以降 文教・福祉常任委員会において、機械工事及び電気工事の変更契約（専決処分）の報告
- 6月議会 機械工事及び電気工事の変更契約の専決処分の報告