
　… 機械設備工程 　… 建築工事工程

7 年 3 月 26 日 ～ 7 年 4 月 15 日

全体定例 出来高確認 全体定例

分科会 検査（現場） 分科会

3G・3S型枠 　止め枠 ２階CON 　墨出し

3G・3S配筋 ３階柱配筋

　3G・3Sｽﾘｰﾌﾞ墨出し 3Gｽﾘｰﾌﾞ取付 3Sｽﾘｰﾌﾞ取付、計装配管 CON立会い 床ｽﾘｰﾌﾞ養生

　　ｲﾝｻｰﾄ墨出・取付 壁ｽﾘｰﾌﾞ墨出

１階型枠解体（2S受枠）

小アリーナ　１・２階立上り躯体工事

１階CON② 　墨出し ２階柱・壁型枠（外部） ２階壁型枠（内部）3G型枠

２階柱配筋 ２階壁配筋 3G配筋

床ｽﾘｰﾌﾞ養生 CON立会い 床ｽﾘｰﾌﾞ養生

２階柱・壁型枠（外部） ２階壁型枠（内部）3G型枠 　3S型枠 　止め枠

２階壁配筋 3G・3S配筋

　3Sｲﾝｻｰﾄ墨出・取付

止め枠 １階CON 　墨出し ２階柱・壁型枠（外部） ２階壁型枠（内部）3G型枠

２階柱配筋 ２階壁配筋 3G配筋

敷鉄板移動 捨てCON スタイロ敷設 スラブ配筋 ｽﾗﾌﾞCON 支保工組立 壁・梁型枠

　掘削 基礎配筋 基礎型枠 基礎CON 　脱型 埋戻・砕石敷 捨てCON スタイロ敷設 スラブ配筋 ｽﾗﾌﾞCON 　墨出し

2Sｽﾘｰﾌﾞ取付CON立会い 床ｽﾘｰﾌﾞ養生 3Gｽﾘｰﾌﾞ墨出 3Gｽﾘｰﾌﾞ取付

計装配管 壁ｽﾘｰﾌﾞ墨出

監理技術者 佐 田　勝 印

◎ △ △ ◎

○ ◎ ○ ◎ ● ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎

様式－１５ № 61

工 事 週 報 令和 令和 作成： 令和7年4月2日
現場代理人
監理技術者

主任技術者

実 施 工 程 表
(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事 【アリーナ棟】

年／月
　※報告は一工程終了毎とする。
　　（確認内容も含めて記載する）

資料
の

有無
日 26 27 28 29

施 工 報 告 【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

区　分 工事週報（実施報告） 実施工程表（今週） 実施工程表（来週） 施工報告書

11 12 13 14 15
施工場所 曜　日 水 木 金

5 6 7 8 9 1030 31 1 2 3 4

行事予定

アリーナ棟（１工区）

木 金 土 日 月 火金 土 日 月 火 水土 日 月 火 水 木

（内部工程）

（内部工程）

アリーナ棟（２工区）

アリーナ棟（３工区）

（内部工程）

アリーナ棟（４工区）

アリーナ棟（５工区）

その他

【記　事】※検査項目等記載

（内部工程）

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体
騒 音・振 動

【大・中・小】（左）AM（右）PM

（凡例） 　総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】 晴れ【○】、曇り【◎】、雨【●】、雪【＊】

令和７年３月 令和７年４月

（内部工程）

打 合 せ 、 検 査

天 気

5-1

5-2

5-3

【アリーナ棟ピット内配管】


