
　… 機械設備工程 　… 建築工事工程

7 年 6 月 4 日 ～ 7 年 6 月 24 日

機械設備 全体定例

見学会 分科会

鉄骨A.BOLT、段差枠 ４階CON① ４階CON② 　墨出、A.BOLT実測 基礎配筋・型枠 基礎CON

CON立会い 床ｽﾘｰﾌﾞ養生 CON立会い 床ｽﾘｰﾌﾞ養生 壁ｽﾘｰﾌﾞ取付 CON立会い

壁ｽﾘｰﾌﾞ墨出

墨出し 基礎配筋・型枠

A.BOLT実測

床ｽﾘｰﾌﾞ養生

RG・RS配筋 鉄骨A.BOLT、段差枠 ４階CON 　墨出、A.BOLT実測 　基礎配筋・型枠

RSｽﾘｰﾌﾞ取付 CON立会い 床ｽﾘｰﾌﾞ養生

RG・RS配筋 鉄骨A.BOLT、段差枠 ４階CON 　墨出、A.BOLT実測 　基礎配筋・型枠

RG・RSｽﾘｰﾌﾞ RGｽﾘｰﾌﾞ取付 RSｽﾘｰﾌﾞ取付 CON立会い 床ｽﾘｰﾌﾞ養生

墨出し

４階CON 　墨出、A.BOLT実測 基礎配筋・型枠 基礎CON

鉄骨A.BOLT、段差枠 ４階CON 　墨出、A.BOLT実測 　基礎配筋・型枠

CON立会い RSｽﾘｰﾌﾞ取付、計装配管 CON立会い 床ｽﾘｰﾌﾞ養生 壁ｽﾘｰﾌﾞ墨出 壁ｽﾘｰﾌﾞ取付

床ｽﾘｰﾌﾞ養生

天井下地（校舎棟１・２工区 各室）

　2F和風大便器据付 衛生天井配管（多目的室）※先行の続き配管試験(仮) 衛生天井配管

衛生配管 衛生天井配管（廊下３・放送室・保健室） 配管試験(仮) 衛生配管保温 衛生配管保温 （作法室）

(別室・和室)  配管試験(仮) 衛生配管保温

衛生配管保温（WC-2）

ﾀﾞｸﾄ吊込み（用務員室等）ﾀﾞｸﾄ吊込み（WC-2天井） ﾀﾞｸﾄ吊込み（保健室 中小） ﾀﾞｸﾄ吊込（多目的室１・２）

(用務員室等) ﾀﾞｸﾄ保温（別室・和室・用務員室等・WC-2） 　ﾀﾞｸﾄ保温（保健室 中小） ダクト保温

　冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（保健室）※(小)以外 　冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（保健室）(小) 配管試験(仮) 冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（多目的室１・２） 配管試験(仮) (多目的室)

配管試験(仮) 　冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（廊下３・放送室） 配管試験(仮)

天井内計装配線（１・２工区）

先行区画壁LGS 先行区画壁LGS

ｳﾚﾀﾝ吹付①

LGS仕込配管（先行LGS対応）

　SD取付

壁LGS・GL・ボード貼り

LGS仕込配管 天井内計装配線（３～５工区）

衛生天井配管（WC-1天井）※立上げとも 配管試験(仮)  同左保温

配管試験(仮)

　冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（指導室）※指導室３以外 　冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（地域連携・PTA）

冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（校長室、印刷室、職員室、廊下３）

ダクト吊込み（指導室）※指導室３以外 ダクト吊込み

校長室、印刷室、職員室、廊下３

　レベリング準備作業 ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞCON 　墨出し AW取付

機器位置墨出

　LGS貫通位置 墨出し

監理技術者 佐 田　勝 印

◎

○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ● ◎ ● ●
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工 事 週 報 令和 令和 作成： 令和7年6月11日 監理者
現場代理人
監理技術者

主任技術者

実 施 工 程 表
(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事 【校舎棟】

年／月
　※報告は一工程終了毎とする。
　　（確認内容も含めて記載する）

資料
の

有無
日 4 5 6 7

施 工 報 告 【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

区　分 工事週報（実施報告） 実施工程表（今週） 実施工程表（来週） 施工報告書

20 21 22 23 24
施工場所 曜　日 水 木 金

14 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13

行事予定

校舎棟（１工区）
躯体工事工程

木 金 土 日 月 火金 土 日 月 火 水土 日 月 火 水 木

校舎棟（２工区）
躯体工事工程

校舎棟（４工区）
躯体工事工程

校舎棟（３工区）
躯体工事工程

校舎棟（５工区）
躯体工事工程

校舎棟（１・２工区）
内部工事工程

校舎棟（３～５工区）
内部工事工程

【記　事】※検査項目等記載

騒 音・振 動
【大・中・小】（左）AM（右）PM

搬入、その他 上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

（凡例） 　総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】 晴れ【○】、曇り【◎】、雨【●】、雪【＊】

令和７年６月

打 合 せ 、 検 査

天 気

１階工程

【校舎棟１階】

3/29～

機器吊込

天井配管

（先行分）

4/19～

機器吊込

天井配管

（先行分）

１階工程

２階工程

3-1工区

3-2・3工区

【校舎棟２階】

5/12～

機器吊込

天井配管

（先行分）

２階工程

6/25～

機器吊込

天井配管

（先行分）


